



แผนและความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนและความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2567 - มี.ค.2568)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การจราจรและการประกอบธุรกิจเป็น SMART CITY

1.1 กลยุทธ์ เป็นเมืองอารยสถาปัตย์ที่เอื้อต่อการดำรงชีพและการจัดการระบบ การจราจรมีความคล่องตัว ปลอดภัย

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	-จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้าน ความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน เช่น จัดทำป้ายรณรงค์อุบัติเหตุจุดอันตราย- การติดสัญญาณสะท้อนแสงให้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วง เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ประจำปีและ เทศกาลอื่นที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน	100,000	ธ.ค. 67	9 เม.ย. 67	-	-	100,000	สำนักปลัดฯ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การจราจรและการประกอบธุรกิจเป็น SMART CITY

1.1 กลยุทธ์ เป็นเมืองอารยสถาปัตย์ที่เอื้อต่อการดำรงชีพและการจัดการระบบการจราจรมีความคล่องตัว ปลอดภัย

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านประธานจ้อย ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	79,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านพรชัยอะไหล่ยนต์ ชุมชนกุดยางสามัคคี	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 137.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	82,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศาลาชุมชนหัวคู-หนองเรือ ชุมชนหัวคู-หนองเรือ	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 248.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	148,000	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างหมู่บ้านสันสุรีย์ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนสงเปลือยใน	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 710.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	411,000	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแยกซอยตลวงสาชุมชนสงเปลือยใน	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 69.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	39,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิโรจน์รัตน์ 9 ชุมชนเทศบาลใหม่	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	378,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสบายใจ 6/7 ชุมชนเทศบาลใหม่	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00-6.00 เมตร ยาว 221.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า948.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	571,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักช่าง	-
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหลังแม่โคโรชุมชนเกษตรสมบูรณ์	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความไม่น้อยกว่า 320.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	1,261,000	เม.ย. - ก.ย. 68 จะดำเนินการขออนุมัติ ไตรมาส 3	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักช่าง	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนตอนกลอยเชื่อมริมแก่ง ชุมชนตอนกลอย	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 544.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและ รางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 272.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	1,054,000	เม.ย. - ก.ย. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักช่าง	-
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยลถวิล ชุมชนหัวโนโก	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	212,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำราญ ชุมชนหาดลำดวน	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 262.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,310 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	1,064,000	เม.ย. - ก.ย. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักช่าง	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขประเสริฐ ชุมชนตลาดเก่า	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.50-2.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 92.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	53,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนูนุส ชุมชนหัวโนนโก	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	160,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประกอบผล ชุมชนบ้านมั่นคงเมืองใหม่	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 662.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3,972.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	2,448,000	เม.ย. - ก.ย. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักช่าง	-
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยคุณนายเมย์ ชุมชนสุขสบายใจ	-ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.20 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	49,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยประยอม ชุมชนดงปอ	-ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.20 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,272.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	131,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพัฒนาโพธิ์ ชุมชนดงปอ	-ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.20 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	106,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
18	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนตรวงศ์ ชุมชนกุดยางสามัคคี	-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 134.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	401,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
19	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยบ้านสุภาพร ชุมชนทุ่งมน	-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	164,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
20	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยพอกกล้า ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง	-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 118.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	353,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
21	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยแยกทางเข้าสนามโบบุญ ฝั่งซ้าย ชุมชนสุขสบายใจ	-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 311.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	932,000	เม.ย. - ก.ย. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักช่าง	-
22	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยโรงสี 1 ชุมชนดงป่อ	-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 230.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	689,000	เม.ย. - ก.ย. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักช่าง	-
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยโลดส์ ชุมชนสงเป็ล้อยใน	-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 358.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	953,000	เม.ย. - ก.ย. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักช่าง	-
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยศรีดาว 2 ชุมชนหัวโนนโก	-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 217.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	650,000	เม.ย. - ก.ย. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักช่าง	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
25	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสามัคคี 1 ชุมชนดงป่อ	-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 164.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	491,000	ต.ค. 67 - มี.ค 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
26	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุขสบายใจ 16 ชุมชนเทศบาลใหม่	-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด งบประมาณ 629,000 บาท	629,000	เม.ย. - ก.ย. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักช่าง	-
27	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหลังวัดดงป่อ เชื่อมซอยตาดี ชุมชนดงป่อ	-ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กและรางวีกอนกรีต เสริมเหล็กความยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	882,000	เม.ย. - ก.ย. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักช่าง	-
28	โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ ชุมชนดอนสวรรค์	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร ขนาด 15.00x40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตาราง- เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	218,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักช่าง	-
29	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ศาลาชุมชนทุ่งสระ ชุมชนทุ่งสระ	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	88,000	ม.ค. - มิ.ย. 68 จัดซื้อ จัดจ้าง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
30	โครงการก่อสร้างศาลาชุมชน ทุ่งศรีเมืองใหม่ ชุมชนทุ่งศรีเมืองใหม่	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาด 8.00 x 11.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	500,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
31	โครงการก่อสร้างศาลาชุมชน โพธิ์ไทร ชุมชนโพธิ์ไทร	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาด 8.00 x 11.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	500,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
32	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาชุมชนหาดลำดวน ชุมชนหาดลำดวน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด 9.00 x 9.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	500,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทองเจือ อุทิศ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00-4.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 131.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด งบประมาณ 74,000 บาท	74,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
34	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไทรทอง พัฒนา ช่วงหน้ากัลยาอพาร์ทเมนต์ ชุมชนสงเปือยนอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.60 - 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 229.20 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	137,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
35	โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชน ชุมชนวัดกลาง - ตลาดสด	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ค.ส.ล.ชั้น เดียวขนาด 6.00x7.45 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	288,000	ต.ค. 67 - มี.ค 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าสินคำ ชุมชนท่าสินคำ	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.50 - 7.50 เมตร ยาว780.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5467.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	2,551,000	ต.ค. 67 - มี.ค 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
37	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทุ่งศรีเมืองช่วงจากแยกถนน อภัย (แยกเขเวน) ถึงสี่แยกไฟ แดงถนนเลี้ยวเมือง ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 8.70 - 11.00 เมตรยาว 510.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า4,875.00ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	2,270,000	ต.ค. 67 - มี.ค 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
38	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนธนะผลช่วงจากแยก ประมวไลทร์ถึงถนนถนนนันท ชุมชนวัดสว่างคงคา	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 12.00 - 15.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6325.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง บ่อพัก 49 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	3,263,000	ต.ค. 67 - มี.ค 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
39	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดประชา-หัวคู ช่วงจากแยก อุสุเวชถึงสี่แยกถนนผังเมือง ชุมชนหัวคู-หนองเรือ	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตหนา0.05 เมตรกว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	962,000	ต.ค. 67 - มี.ค 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
40	โครงการปรับปรุงผิวถนนใน ชุมชนดอนสวรรค์ ตลอดสาย ชุมชนดอนสวรรค์	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.50-5.00 เมตร ยาว 558.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,320.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	1,200,000	ต.ค. 67 - มี.ค 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-
41	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนน ภิรมย์ ถนนอรรถเปศล ถนน กาฬสินธุ์ และปรับปรุงขอบคัน หินบ่อรับน้ำและทางเท้า	- ปรับปรุงทางเท้าถนนภิรมย์ ถนน อรรถเปศล ถนนกาฬสินธุ์และปรับปรุง ขอบคันดินบ่อพักรับน้ำและทางเดิน กว้าง 2-3 เมตร ยาว 4,913 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,767 ตารางเมตร 1 แห่ง	2,218,900	ต.ค. 67 - ก.ย. 69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนักช่าง	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองให้สวยงามสะอาด และอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพระดับสากล

2.1 กลยุทธ์ เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเป็นเมือง LOW CARBON

2. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการชุมชนปลอดภัยขยะ	- ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดลดลง ร้อยละ 50 ภายในเขตเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนัก สาธารณสุข	-
2	โครงการจัดการขยะพิษ	- รวบรวมขยะพิษเพื่อนำไปกำจัดปีละ 1 ครั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนัก สาธารณสุข	-
3	โครงการอบรมพัฒนาเทศบาล ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	- ประชาชนได้รับความรู้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	25,000	ม.ค. - ก.ค. 68	28 ต.ค. 67			24,350	สำนัก สาธารณสุข	-
4	โครงการอบรมการจัดการ ขยะตั้งแต่ต้นทาง	รณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางให้กับ เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สถานที่ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด กาฬสินธุ์	25,000	ม.ค. - ก.ค. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนัก สาธารณสุข	-
5	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ ธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ	1.ร้อยละของแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ รับผิดชอบมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 30 % 2.น้ำใต้ดินบริเวณสถานที่กำจัดขยะอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานควบคุม มูลพิษ)	100,000	ตรวจใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง เดือน ก.พ.68 เดือน ก.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	49,070	สำนัก สาธารณสุข	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
6	โครงการติดตั้งถังดักไขมัน	- จัดทำถังดักไขมันแบบประยุกต์สำหรับ เรือนและร้านอาหาร 100 ถัง สถานที่ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 67	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนัก สาธารณสุข	-
7	โครงการเฝ้าระวังมลพิษทาง อากาศ	คุณภาพบรรยายภาคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การควบคุมมลพิษในบริเวณจุดเสี่ยง 4 แห่ง สถานที่ เตาเผาศพเขตเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 67	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนัก สาธารณสุข	-
8	โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย หมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน	- คุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	10,000	ก.พ. - ก.ค. ๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	สำนัก สาธารณสุข	-
9	โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน	1.ชุมชนในเขตเทศบาล นักเรียนโรงเรียน เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมการใช้จักรยานหรือ การเดินในชีวิตประจำวัน	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนัก สาธารณสุข	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชุมชนให้เข้มแข็งที่มีพลเมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนา

3.1 กลยุทธ์ มีภาคีเครือข่ายและชุมชนที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมพัฒนาเมือง

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการอุดหนุนโรงเรียน ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	150,000	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	กองสวัสดิการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชุมชนให้เข้มแข็งที่มีพลเมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนา

3.1 กลยุทธ์ มีภาคีเครือข่ายและชุมชนที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมพัฒนาเมือง

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน	35,000	ม.ค. - ก.ย. 68	16 ธ.ค. 67	-	-	31,840	กองสวัสดิการ	-
2	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	20,000	พ.ค. - ก.ย. 68	10 ม.ค. 68	-	-	20,000	กองสวัสดิการ	-
3	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง	- จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง งบประมาณ 200,000 บาท	200,000	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	กองสวัสดิการ	-
4	โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน	- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเพิ่มทักษะและนันทนาการประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน	100,000	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	27 ม.ค. 68	-		25,410	กองสวัสดิการ	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	โครงการอบรมจัดทำแผน และทบทวนแผนชุมชน	- ชุมชนทั้ง 41 ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ ระดมความคิดเห็นในการเสนอปัญหา และความต้องการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน มาจัดทำแผนระดับชุมชนและนำแผน ที่เวทีการประชาคมของชุมชนแล้ว มาบูรณาการแผนร่วมกับเทศบาล	44,000	ม.ค. - ก.ย. 68	28 ก.พ. 68	-	-	43,050	กองสวัสดิการ	-
6	โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์ สู่ความเข้มแข็ง	- จัดอบรม ปฏิบัติธรรมด้านการสร้าง คุณธรรมครอบครัวในเขตเทศบาลเมือง- กาฬสินธุ์ชุมชน ผู้นำชุมชน และพนักงาน เทศบาล	40,000	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	5 ธ.ค. 67	-	-	40,000	กองสวัสดิการ	-
7	โครงการสร้างสานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น	3.จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ให้กับ สมาชิกในครอบครัว .โดยการจัดกรรม ต่างเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่าง ชายหญิง	30,000	ม.ค. - ก.ย. 68	18 มี.ค. 68	-	-	29,965	กองสวัสดิการ	-
8	โครงการจิตอาสาดี สร้างสุข ที่ปลายทางชีวิต	- จัดกิจกรรมจิตอาสาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและใกล้เสียชีวิต	20,000	ม.ค. - ก.ย. 68	31 ม.ค. 68	-	-	19,550	กองสวัสดิการ	-
9	โครงการพัฒนาศักยภาพ สตรีและครอบครัวในชุมชน	- จัดอบรมให้ความรู้แก่สตรี ผู้นำกลุ่ม สตรีและครอบครัวในชุมชน ณ อาคาร หอประชุมธรรมาภิบาล	30,000	ม.ค. - ก.ย. 68	28 ก.พ. 68	-	-	29,965	กองสวัสดิการ	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
10	โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ไทยพุทธ-มุสลิม-คริสต์	-จัดอบรมสร้างความเข้าใจของคน ไทยพุทธและไทยมุสลิม	30,000	ม.ค. - ก.ย. 68	21 มี.ค. 68	-	-	30,000	กองสวัสดิการ	-
11	โครงการชุมชนกรุณาเพื่อ เมืองแห่งการเรียนรู้สู่คนอายุยืน	- จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายจิตอาสา ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ และเครือข่ายคน ทำงานเรื่องชีวิตและความตาย ณ อาคารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	100,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	6 ม.ค. 68	-	-	81,670	กองสวัสดิการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเอื้ออาทรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

6.1 กลยุทธ์ เป็นเมืองสุขภาวะประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

1. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	- จำนวนสุนัข – แมวได้รับการฉีด วัคซีน 100 % ของจำนวนสัตว์ที่ได้รับ การสำรวจ/เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	85,900	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	75,000	สำนัก สาธารณสุข	-
2	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เป็น โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	- มีข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เป็น ฐานข้อมูลในระบบ Rabies One Data	17,200	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	8,600	สำนัก สาธารณสุข	-
3	โครงการดูแลรักษาและ ป้องกันโรคสัตว์	- จำนวนสัตว์รับบริการ ๒,๐๐๐ ตัว/ ปี	50,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนัก สาธารณสุข	-
4	โครงการควบคุมสุนัข-แมวจรจัด	- จำนวนสุนัขและแมวจรจัดในเขต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคุม กำเนิดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10 ต.ค. 67	-	-	19,900	สำนัก สาธารณสุข	-
5	โครงการกาฬสินธุ์เมืองแห่ง การเรียนรู้สู่คนอายุยืน	-มีฐานข้อมูลเมือง City Data platform ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง	120,000	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	23,125	สำนัก สาธารณสุข	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
6	โครงการวันชุมชนกรุณา	- เพื่อจัดกิจกรรมให้ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจการมีสุขภาพที่ดี และตายดี -เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการอยู่และ ตายดี	100,000	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68 21-24 มี.ค. 68	23-24 ธ.ค. 68	-	-	99,476	สำนัก สาธารณสุข	-
7	โครงการองค์กรสุขภาพดี	- พนักงานมีสุขภาพดี ห่างไกลโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง 2.มีหน่วยงานต้นแบบด้านสุขภาพ 3.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบ ประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานสุขภาพดี	30,000	ม.ค. – ก.ค.68	28 – 29 ม.ค และ 19 - 20 ก.พ. 68	-	-	29,500	สำนัก สาธารณสุข	-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเอื้ออาทรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

6.1 กลยุทธ์ เป็นเมืองสุขภาวะประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

2. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมเรื่องการจัดเก็บ ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บ ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกให้กับบุคลากร ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สถานที่ ห้องประชุมสภาเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	26 พ.ย 67	-	-	19,000	สำนัก สาธารณสุข	-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเอื้ออาทรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

6.2 กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้สูงขึ้น

1. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมประชุมวิชาการประจำปี อสม.	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.จำนวน 321 คน ระยะเวลา 1 วัน ณ หอประชุม ธรรมภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	60000	มี.ค. - พ.ค. 68	21 มี.ค. 68	-	-	58,170	สำนัก สาธารณสุข	-

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึงตลอดชีวิต

7.1 กลยุทธ์ เดิมมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ นักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสูงระดับจังหวัด

1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดงานวันเด็ก	-จัดกิจกรรมการแสดงและเสริมสร้างประสบการณ์และมอบรางวัล	250,000	ม.ค.	11 ม.ค. 68	-	-	249,960	สำนักงานการศึกษา	-
2	โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน	- ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันคือ ๑.กีฬาเซปักตะกร้อ ๒.กีฬาวอลเลย์บอล ๓.กีฬามวยไทย - ณ สถานที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	214,375	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	8 มี.ค. 68	-	-	219,025	สำนักงานการศึกษา	-
3	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอลและฟุตบอล	- ชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 1.วอลเลย์บอล 1.1 รายการวอลเลย์บอลยุวชน “PEA” รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ 1.1 รายการวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประเทศ	250,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	209,620	สำนักงานการศึกษา	-
4	โครงการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถ Balance Bike	พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและศักยภาพและยกระดับคุณภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	50,000	ต.ค. - ธ.ค. 67	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	-

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึงตลอดชีวิต

7.2 กลยุทธ์ ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาและได้มาตรฐาน

1. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการยกระดับ O-NET	-จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เพื่อยกระดับผลการ ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้ สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	50,000	ต.ต. 67 - มี.ค. 68	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา	-
2	โครงการจัดงานวันครู	- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ยกย่องและ ผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู และ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบ วิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น ณ อาคารหอประชุมธรรมมาภิบาล	70,000	ม.ค. 68	16 ม.ค 68	-	-	70,000	สำนักงานการศึกษา	-
3	โครงการปัจฉิมนิเทศ	- จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนในสังกัดเทศบาลที่สำเร็จ การศึกษา ณ อาคารหอประชุม ธรรมมาภิบาล	50,000	มี.ค. 68	12 มี.ค. 67	-	-	50,000	สำนักงานการศึกษา	-

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาเมืองกาฬสินธุ์เป็นเมือง "วิถีศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมอีสาน" เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์

8.1 กลยุทธ์ เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการวันชาติและวันพ่อ แห่งชาติ	-จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ -มอบโล่พ่อดีเด่นให้กับชุมชน	120,000	ธ.ค. 67	5 ธ.ค. 67	-	-	120,000	สำนักปลัดฯ	-
2	โครงการสนับสนุนการจัดงาน "มหกรรมโปงลางแพรวา กาฬสินธุ์"	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กาฬสินธุ์	100,000	ก.พ.68	26 ก.พ.68	-	-	100,000	สำนักปลัดฯ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาเมืองกาฬสินธุ์เป็นเมือง "วิถีศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมอีสาน" เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์

8.1 กลยุทธ์ เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์

2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์และ แหล่งเรียนรู้เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์	- จัดกิจกรรมเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)	100,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	34,860	สำนักงานการศึกษา	-
	1.งานพิธีเปิดนิทรรศการ "ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งภาค อีสาน"	- จัดกิจกรรมนิทรรศการ "ศิลปกรรม ยอดเยี่ยมแห่งภาคอีสาน" ณ พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์	-	-	16 พ.ย. 67	-	-	-		
	2. งานพิธีเปิดนิทรรศการศิลป- กรรมร่วมสมัย "รักษโลก รักเรา"	- จัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "รักษโลก รักเรา" ณ พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ กาฬสินธุ์	-	-	25 ธ.ค. 67	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 9 อนุรักษ์สืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น บุญเดือนเจ็ด (บุญข้าชะ)

9.1 กลยุทธ์ ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมไทยประกอบด้วย กิจกรรมย่อยดังนี้ 1.งานประเพณีปีใหม่	- จัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้น ปีใหม่ไทย ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ หอศิลปภาพสิริรัฐ ศาลากลางจังหวัด กาฬสินธุ์หลังเก่า	60,000	ม.ค. 68	1 ม.ค. 68	-	-	59,130	สำนักงานการศึกษา	-
	2.งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ พระยาชัยสุนทร	- จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัย- สุนทร ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัย- สุนทร	419,616	ก.พ. 68	25 ก.พ. 68	-	-	419,616	สำนักงานการศึกษา	-
	3.งานประเพณีลอยกระทง (เทศบาลส่วยมีนบูชา สมมา มหาธารลำปาว)	- จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน สวนสาธารณะ แก่งดอนกลาง ศาลเจ้าโสมพะมิตร (ตลาดน้ำอิมปาว)	350,000	พ.ย. 67	14 - 16 พ.ย. 67	-	-	350,000	สำนักงานการศึกษา	-
2	โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี	- จัดงานปฏิบัติธรรมประจำปี ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอน- กลาง)	112,170	ธ.ค. 67	3 - 4 ธ.ค. 67	-	-	112,170	สำนักงานการศึกษา	-

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	- จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์หอ- ศิลป์ ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในเขต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	600,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	599,275	สำนักงานศึกษา	-
	1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) Kalasin yong Designer	- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อาหารหอประชุมธรรมมาภิบาล	-	16 - 17 ต.ค. 67	-	-	-	-		
	2. กิจกรรม "Workshop สร้าง สรรค์อัตลักษณ์เมืองสู่หมกรรม เปิดโปงเมืองกาฬสินธุ์ Festival"	- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อัตลักษณ์เมือง สู่หมกรรมเปิดโปงเมืองกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ(วัดใต้โพธิ์คำ) และพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ (ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า)	-	16 - 18 พ.ย. 67	-	-	-	-		
	3. กิจกรรม Workshop ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา "พื้นดินสู่อาชีพ"	- จัดกิจกรรม Workshop ประติมา- กรรมเครื่องปั้นดินเผา"พื้นดินสู่อาชีพ"	-	24 - 26 ธ.ค. 67	-	-	-	-		
	4. งานเทศบาล Amazing Ponglang Festival เทศบาล มหัศจรรย์โป่งกลางกาฬสินธุ์	- จัดงานเทศบาล Amazing Ponglang Festival เทศบาลมหัศจรรย์โป่งกลาง กาฬสินธุ์ ณ พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาฬสินธุ์ (ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า)	-	25 - 26 ธ.ค. 67	-	-	-	-		
	5. กิจกรรม "เทศกาลมหัศจรรย์ กาฬสินธุ์เมืองล้านช้าง"	- จัดกิจกรรม "เทศกาลมหัศจรรย์ กาฬสินธุ์เมืองล้านช้าง" ณ อนุสาวรีย์ พระยาชัยสุนทร	-	25 ก.พ. 68	-	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงและเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

10.1 กลยุทธ์ เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารระบบการบริหารการเงิน ระบบข้อมูล และการพัฒนาบุคลากร

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการประชุมมอบนโยบาย การปฏิบัติราชการและ พิธีลงนาม MOU	- จัดประชุมมอบนโยบายเพื่อเป็นแนว ทางการดำเนินงาน ให้พนักงานเทศบาล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้ ตามกรอบตัวชี้วัด (KPI) ของแต่ละ สำนัก/กอง เพื่อก้าวสู่เมืองอุดมสุข	50,000	ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	-	-	50,000	สำนักปลัดฯ	-
2	โครงการจัดทำรายงาน กิจการเทศบาล	1 ในรอบปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 100,000 บาท	100,000	พ.ย. 67 - ม.ค. 68	28 ก.พ. 68	-	-	99,600	สำนักปลัดฯ	-
3	โครงการประเมินการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การ	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิด กระบวนการเรียนรู้ในการประเมินตัวชี้ วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์	70,000	ต.ค. - พ.ย. 67	20 - 22 พ.ย 67	-	-	70,000	สำนักปลัดฯ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงและเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

10.1 กลยุทธ์ เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารระบบการบริหารการเงิน ระบบข้อมูล และการพัฒนาบุคลากร

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติแผนป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย	50,000	เม.ย. - ส.ค. 68	20 ธ.ค. 67	-	-	50,000	สำนักปลัดฯ	-