

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายไฉนจิต	ธีรกุล	ประธานสภาเทศบาล
๒. นายอาคม	สำราญเนตร	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายกมลพันธุ์	จีระสมบัติ	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นางจินตนา	ผ่องพันธุ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายสุรศักดิ์	เรืองศรีมัน	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายอภิชัย	น้ำจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายธวัชพงศ์	โยคะสิงห์	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายกานต์	ฆารไสว	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายนพดล	แก้วพูล	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายต่อชาติ	ฆารไสว	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายสิทธิภรณ์	ตุงคะเตชะ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นางจำลอง	ภูเต้านาค	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายบุญเส็ง	วิโรจน์รัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔. นายกฤษณา	เวียงวะลัย	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. นายธนัท	จิตรลดานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖. นายอุทิศ	จำเริญสรรพ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๗. นายสุโรจน์	แสงโสภภาพรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๘. นายสรรเพชญ	ศรีทอง	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๙. นายฉลอง	ฆารเลิศ	เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจารุวัฒน์	บุญเพิ่ม	นายกเทศมนตรี
๒. นายมานิต	ไชยศิวิมมงคล	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายเข้มชาติ	ฆารไสว	รองนายกเทศมนตรี
๔. นายนพลสิทธิ์	กุลเจริญวิรัตน์	รองนายกเทศมนตรี
๕. นางสาวศรินันท์	หล่อตระกูล	เลขานุการนายกเทศมนตรี

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล

๑. นายพงษ์ธร	โพธิแทน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๒. นางสาวจันทร์ตรี	กอสัตย์	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓. นางสาวปรียาภรณ์	ศิริพานิช	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล

๑.นายประเสริฐ	ออประเสริฐ	รองปลัดเทศบาล
๒.นางเพ็ญพร	ศุภสุข	ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓.นายอภิวัฒน์	ปะกิทัง	ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
๔.นายวรวิทย์	ภูวอด	ผอ.กองสวัสดิการ
๕.นางสาวสุนิสา	บุญศิลป์	รองผอ.สำนักการศึกษา
๖.นายนิกร	แต้มแก้ว	หน.ฝ่ายอำนวยการ
๗.จำเอกภราดร	เนตวงษ์	หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
๘.นายภาณุเดช	เจริญพันธุ์วงศ์	ผอ.ส่วนควบคุมฯ
๙.นางสาวนันทนา	สุเพ็งคำภา	ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
๑๐.นางสาวณัฐภาส	การรินทร์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
๑๑.นายประโยชน์	ฆารไสว	ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑
๑๒.นายสถิตพงษ์	บงศรีดา	ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒
๑๓.นางสุมิตรา	ภูพลา	ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔
๑๔.นางจริยา	พงษ์พันธุ์นา	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
๑๕.นางวิภาวดี	ชุมภาแสง	ครูผู้ดูแลเด็ก
๑๖.ตัวแทนชุมชนทั้ง ๓๖	ชุมชน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายฉลอง ฆารเลิศ เลขานุการสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ จุติรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อประชุมตามระเบียบต่อไป

นายไผ่ชิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ จะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

นายไผ่ชิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ทราบ เรื่องที่ ๑ ได้รับหนังสือจากจังหวัด ที่ กส ๐๐๒๓.๔/๑๓๓๓๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง อนุญาตให้ขยายเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ้างถึง หนังสือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.ว.๔๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามที่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีหนังสือขอขยายเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ออกไปอีก ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

เนื่องจากผู้บริหารมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาและขอรับความเห็นชอบ ซึ่งระยะเวลาสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ จะหมดสมัยประชุมในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด กาทสินธุ์พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินกิจการสภาฯ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา ๒๔ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงอนุญาตให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขยายเวลาประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ออกไปอีก ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงชื่อ นายสุรพจน์ รัชชศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องที่ ๒ ได้รับ หนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส ๕๒๐๐๑/สท.๘๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และพนักงาน เทศบาล เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ผมพิจารณาอนุญาตครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

นายໄໝຂີດ ຈິຣຸກຸ ປະຮານສາທາລະນະ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากรายงาน การประชุมดังกล่าวยังจัดพิมพ์ไม่แล้วเสร็จจึงขอเข้ารับรองในการ ประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร

- **ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์**

นายໄໝຂີດ ຈິຣຸກຸ ປະຮານສາທາລະນະ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์

นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง กาทสินธุ์ ข้อ ๑ ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่จะสิ้นสุด ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ขอสอบถามว่า ๑.๑ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการมีกี่โครงการ โครงการ อะไรบ้าง จำนวนเงินเท่าไร ๑.๒ เงินสำรองจ่ายปี ๒๕๕๗ ที่ตั้งไว้

ตามเทศบัญญัติงบประมาณทางคณะผู้บริหารได้ใช้เงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายอะไรบ้าง และเงินสำรองจ่ายในส่วนนี้เหลือเท่าไร ๑.๓ เงินจัดเก็บของเทศบาลตั้งไว้จำนวนเท่าไร ปี ๒๕๕๗ จัดเก็บได้ตามเป้าที่ตั้งไว้หรือไม่ ๑.๔ เงินโครงการต่างๆในปี ๒๕๕๗ ใช้จ่ายไปจำนวนเท่าไร เพียงพอหรือไม่ ๒. ขอสอบถามว่าเงินสะสมถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มียอดเหลือเท่าไร ขอขอบคุณครับ

นายໂຂມິດ ຈິຣຸດ ປະຮານສາທາະຫຸບາລ ຂອເຣຍັນເຊີຍທ່ານນາຍກເທສມນຕຣີ

ນາຍຈາຣຸວິໄນ້ ບຸນຍເພີມ ນາຍກເທສມນຕຣີ ເຣຍັນທ່ານປະຮານສາທາະຫຸບາລແລະທ່ານສມາຊິກຜູ້ທຣງເກຍຣຕີທຸກທ່ານ ກະຜມນາຍຈາຣຸວິໄນ້ ບຸນຍເພີມ ນາຍກເທສມນຕຣີເມີ່ງກາຟສິນຣຸ້ ກະທຸ້ທີ່ ສອບຄາມມາເປັນເຣີ່ງທີ່ເກີຍວກັບຣາຍລະເອີຍຕຣະບບບັຍຸຊີ ຣະບບ ດຳເນີນກາ ເອກສາຣຕ່າງໆ ຂອນຸຍາຕໃຫ້ເຈົ້າຜ້າທີ່ຜູ້ຣັບຜິດຂອບ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຣວບຣມຂໍ້ມຸລເປັນຜູ້ຕອບ ທ່ານຜອ.ອກິວິໄນ້ ປະກິທັງ ແລະ ຫນ.ຝ່າຍຈຳລອງ

ນາຍໂຂມິດ ຈິຣຸດ ປະຮານສາທາະຫຸບາລ ຂອເຣຍັນເຊີຍທ່ານຜອ.ກອງວິຊາກາລະແຜນງານ

ນາຍອກິວິໄນ້ ປະກິທັງ ຜອ.ກອງວິຊາກາລະແຜນງານ ເຣຍັນທ່ານປະຮານສາທາະຫຸບາລແລະທ່ານສມາຊິກຜູ້ທຣງເກຍຣຕີ ທຸກທ່ານ ກະຜມນາຍອກິວິໄນ້ ປະກິທັງ ຜູ້ອຳນວຍກາກອງວິຊາກາລະແຜນງານ ຂອຕອບກະທຸ້ທ່ານສມາຊິກສາທາະຫຸບາລ ໃນຂໍ້ ໑.໑ ໃນ ປັງບປຣະມາລ ໒໕໕໗ ມີໂຄຣງກາລໃນແຜນດຳເນີນກາ ໒໑໙ ໂຄຣງກາ ເຣີ່ງວັນທີ່ ໔ ກັນຍາຍັນ ຂ່ວງນີ້ອຸ່ງໃນຣ່ວາງຕິດຕາມແລະປຣະເມີນຜລ ເນື່ອງຈາຍັງມໍ່ສິ້ນປັງບປຣະມາລ ເບື້ອນຕົ້ນມີໂຄຣງກາທີ່ຍັງມໍ່ດຳເນີນກາ ທັງສິ້ນ ໑໗ ໂຄຣງກາ ແຈັງເປັນສຳນັກປັດທະຫຸບາລ ໑໐ ໂຄຣງກາ ເປັນເຈີນ ໓໗໐,໐໐໐ ບາທ ສຳນັກກາຣິກາຊາ ໓ ໂຄຣງກາ ງບປຣະມາລ ໒໘,໐໐໐ ບາທ ຣມທັງສິ້ນ ໔໓໘,໐໐໐ ບາທ ໂຄຣງກາ ທີ່ຍັງມໍ່ດຳເນີນກາຄືໂຄຣງກາຝີກອບຣມປັດທະນາຄວາມຣຸ້ສຳຣັບສມາຊິກ ສາທາະຫຸບາລ ຈຳນວນ ໓໐໐,໐໐໐ ບາທ ໂຄຣງກາທີ່ ໒ ໂຄຣງກາ ຕັດເລືອກສມາຊິກສາທາະຕີເດັນ ຈຳນວນ ໒໐,໐໐໐ ບາທ ໂຄຣງກາທີ່ ໓ ອບຣມຄຸນຣຣມນຳກາປຣັບຕີຂອພັນກງານແລະລຸກຈຳງ ຈຳນວນ ໒໐,໐໐໐ ບາທ ໂຄຣງກາທີ່ ໔ ໂຄຣງກາສນັບສນຸນອຸດຫຸນເລ່າ ກາຊາດ ຈຳນວນ ໓໐,໐໐໐ ບາທ ຣມ ໓໗໐,໐໐໐ ບາທ ໂຄຣງກາ ຂອສຳນັກກາຣິກາຊາທີ່ຍັງມໍ່ດຳເນີນກາ ໑ ໂຄຣງກາຄ່າໃຫ້ຈຳຍໃນກາ ປັດທະນາຄຣຸອາສາສອນເດັກດ້ອຍອີກາສ ຈຳນວນ ໒,໐໐໐ ບາທ ໂຄຣງກາ ທີ່ ໒ ໂຄຣງກາຣມທຣມດນຕຣີກີຟາປຣະຊາຕີປັຍ ໕໐,໐໐໐ ບາທ ໂຄຣງກາທີ່ ໓ ໂຄຣງກາອບຣມສັມມນາຜູ້ຣັບຜິດຂອບສນາມກີຟາ ໑໒,໐໐໐ ບາທ ຣມສຳນັກກາຣິກາຊາ ໒໘,໐໐໐ ບາທ ຂໍ້ ໒ ແລະ ຂໍ້ ໑.໔ ເຈີນໂຄຣງກາຕ່າງໆໃນປີ ໒໕໕໗ ໃຫ້ຈຳຍໄປຈຳນວນທ່າໄຣ ເຣີ່ງພອຮຸ້ອຸ່ງຂອຕອບວ່າຊະນະນີ້ຍັງມໍ່ສິ້ນປັງບປຣະມາລ ໒໕໕໗ ຈະສິ້ນ ງບປຣະມາລວັນທີ່ ໓໐ ກັນຍາຍັນ ໒໕໕໗ ອຸ່ງໃນຣ່ວາງຕິດຕາມແລະ ປຣະເມີນຜລແຜນ ຈຶ່ງມໍ່ອາຈທຣາບເຈີນສະສມຄງເລືອ ຈຶ່ງຂອນຸຍາຕນຳ ເຣີ່ງທ່ານປະຮານສາທາະຈະຣາຍງານຄ່າໃຫ້ຈຳຍຕ່າງໆ ແລະຕັ້ງຍອດເຈີນ ສະສມຄງເລືອໃຫ້ທ່ານສມາຊິກຜູ້ທຣງເກຍຣຕີໄດ້ທຣາບ ຂອບຄຸນຄຣັບ

นายໄໝຂີດ ຈີຣຸດ ປະຣາຣນສາທາດສບາລ ຂອເຣຍັນເຊີຍູທ່ານທນ.ຝ່າຍພັສຕຸແລະທຣັພັຍສິນ

ນາຍຈຳລອງ ສຣິນາມລ ທນ.ຝ່າຍພັສຕຸແລະທຣັພັຍສິນ ເຣຍັນທ່ານປະຣາຣນສາທາດສບາລແລະທ່ານສາມາຊິກຜູ້ທຣງເກີຍຣຕີ ທຸກທ່ານ ກະຣຸມນາຍຈຳລອງ ສຣິນາມລ ພັ້ວທ່ານຝ່າຍພັສຕຸ ແລະ ທຣັພັຍສິນ ຂອຕອບກະທູ້ຄາມທ່ານສາມາຊິກຜູ້ທຣງເກີຍຣຕີ ຂັ້ອ ໑.໒ ຈີນສຳຣອງຈ່າຍປີ ໒໕໕໗ ທີ່ຕັ້ງໄວ້ຕາມເທສບັຖູຜູ້ຕີ ງບປະຣມາຣນທາງຄະຣຸມຜູ້ບຣິຫາຣໄດ້ໃຊ້ເຊີນສ່ວນນີ້ໄປໃຊ້ຈ່າຍອະໄວ້ບ້າງ ແລະ ຈີນສຳຣອງຈ່າຍໃນສ່ວນນີ້ເຫລືອເທ່າໄວ້ ໃນປິງບປະຣມາຣນ ໒໕໕໗ ເທສ ບາທໄດ້ຕັ້ງເຊີນສຳຣອງຈ່າຍໄວ້ ຈຳນວນ ໒,໕໒໐,໖໔໐ ບາທ ຈ່າຍເປັນຄ່າ ຂ່ວຍກິຍທນາວ ໓໕໒,໕໐໐ ບາທ ຈ່າຍຂ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສບວາຕກິຍ ຈຳນວນ ໔໔,໐໒໐ ບາທ ຈ່າຍຂ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສບອັດຕິກິຍ ຈຳນວນ ໒໐,໐໐໐ ບາທ ໂອນລດໃຫ້ສຳນັກປລັດເທສບາລ ຈຳນວນ ໒໓໐,໐໐໐ ບາທ ໂອນລດໃຫ້ສຳນັກກາສາຣາຣນສຸຂາ ຈຳນວນ ໔໔໐,໐໐໐ ບາທ ໂອນລດໃຫ້ສຳນັກກາຂ່າງ ໒໔໕,໐໐໐ ບາທ ໂອນລດໃຫ້ສຳນັກກາຄລັງ ໓໓໓,໑໔໐ ບາທ ໂອນລດໃຫ້ກອງສັວສຕິກາສັງຄມ ຈຳນວນ ໕໐໐,໐໐໐ ບາທ ຣຸມຈ່າຍແລະໂອນທັງສິ້ນ ໒,໓໐໔,໗໑໐ ບາທ ຄງເຫລືອເຊີນສຳຣອງ ຈ່າຍໃນບັຖູຊີເຣຍຸນີ້ຈຳນວນ ໒໑໕,໔໔໐ ບາທ ຂອບຄຸນຄຣັບ

ນາຍໄໝຂີດ ຈີຣຸດ ປະຣາຣນສາທາດສບາລ ຂອເຣຍັນເຊີຍູທ່ານຜອ.ຝ່າຍພັດທນາຣາຍໄດ້

ນາງສາວນັ້ນທນາ ສຸຟິງຄຳກາ ຜອ.ຝ່າຍພັດທນາຣາຍໄດ້ ເຣຍັນທ່ານປະຣາຣນສາທາດສບາລແລະທ່ານສາມາຊິກຜູ້ທຣງເກີຍຣຕີ ທຸກທ່ານ ດີຣັ້ນນາງສາວນັ້ນທນາ ສຸຟິງຄຳກາ ຜູ້ອຳນວຍກາຝ່າຍພັດທນາ ຣາຍໄດ້ ຂອຕອບກະທູ້ຂັ້ອ ໑.໓ ຈີນຈັດເກັບຂອງເທສບາລທີ່ຕັ້ງໃນ ປິງບປະຣມາຣນ ໒໕໕໗ ຈຳນວນ ໓໔,໗໔໗,໐໐໐ ບາທ ຜລຣາຍກາ ສິ້ນສຸດ ຄນ ວັນທີ່ ໓໑ ສິງທາຄມ ໒໕໕໗ ຈັດເກັບໄດ້ ໔໒໐,໖໔໔,໖໖໑.໒໑ ບາທ ຊິງເກີນປະຣມາຣນກາຣາຍຣັບ ຈຳນວນ ໒,໔໔໗,໖໖໑.໒໑ ບາທ ຂອບຄຸນຄະ

ນາຍໄໝຂີດ ຈີຣຸດ ປະຣາຣນສາທາດສບາລ ຂອເຣຍັນເຊີຍູທ່ານບູຣຸເສິງ ວີຣອຈນຣັດນີ້

ນາຍບູຣຸເສິງ ວີຣອຈນຣັດນີ້ ສາມາຊິກສາທາດສບາລ ເຣຍັນທ່ານປະຣາຣນສາທາດສບາລແລະທ່ານສາມາຊິກຜູ້ທຣງເກີຍຣຕີ ທຸກທ່ານ ກະຣຸມນາຍບູຣຸເສິງ ວີຣອຈນຣັດນີ້ ສາມາຊິກສາທາດສບາລເມືອ ກາຟສິນຣູ້ ມີຂັ້ອ ໑.໒ ທີ່ຍັງສງສັຍ ເຣືອງໂອນລດສຳຣັບສຳນັກກາ ສາຣາຣນສຸຂາທຣາບແລ້ວວ່າໂອນລດໄປ ກອງສັວສຕິກາທຣາບວ່າໂອນລດໄປ ສຳນັກກາຄລັງໂອນລດໄປ ໓໓໓,໑໔໐ ບາທ ແລະສຳນັກກາຂ່າງໂອນລດ ໄປ ໒໔໕,໐໐໐ ບາທ ໃນສ່ວນນີ້ທີ່ທ່ານໄດ້ແຈ້ງໄວ້ ອຍາກຈະທຣາບວ່າ ສຳນັກກາຂ່າງແລະສຳນັກກາຄລັງ ໂອນໄປໃຊ້ຈ່າຍອະໄວ້ບ້າງ ຂອບຄຸນຄຣັບ

ນາຍໄໝຂີດ ຈີຣຸດ ປະຣາຣນສາທາດສບາລ ຂອເຣຍັນເຊີຍູທ່ານທນ.ຝ່າຍພັສຕຸແລະທຣັພັຍສິນ

ນາຍຈຳລອງ ສຣິນາມລ ທນ.ຝ່າຍພັສຕຸແລະທຣັພັຍສິນ ເຣຍັນທ່ານປະຣາຣນສາທາດສບາລແລະທ່ານສາມາຊິກຜູ້ທຣງເກີຍຣຕີ ທຸກທ່ານ ກະຣຸມນາຍຈຳລອງ ສຣິນາມລ ພັ້ວທ່ານຝ່າຍພັສຕຸ ແລະ ທຣັພັຍສິນ ສຳຣັບສຳນັກກາຄລັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໂອນມາ ຈຳນວນ ໓໓໓,໑໔໐ ບາທ ຣາຍລະເອີຍດທີ່ຂັດເຈນຍັງເມີ ແຕ່ຈຳໄດ້ວ່າໂອນມາເຣືອ ກາຈັດທາວັສຕຸສຳນັກງານ ວັສຕຸຄອມພີວເຕອຣ໌ ແລະຫມວດເຊີນທີ່ເມີ ເຟີຍງພອກັນຈ່າຍ ສຳນັກກາຂ່າງ ເທ່າທີ່ດູເຣືອງກາໂອນເຊີນ ເພີ່ມໃນຄ່າ

ของวัสดุก่อสร้างที่จะไปช่วยเหลือน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ถนน ที่ไม่สะดวกและปลอดภัย ขอขอบคุณครับ

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์

นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ทราบว่ามีการชี้แจงว่าถูกต้องตามที่กระผมสงสัยว่าไปใช้จ่าย
อย่างไรบ้าง เหลือเท่าไร ได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ได้ทราบ เงินที่ทางเทศบาลบัญชีงบประมาณปี ๒๕๕๗ ได้นำไปใช้จ่าย
อะไรบ้าง เป็นสิ่งที่ได้อธิบายให้เข้าใจเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณครับ

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ คงพอใจกับคำตอบแล้วนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาแล้วเสร็จ

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง คณะกรรมการท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ ไม่มีนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

**๕.๑ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์**

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ เรื่อง ญัตติ
ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายจรรูวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายจรรูวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ด้วย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับคำร้องของนายฉัตรชัย
พานิชย์พงษ์มงคล เรื่อง ขออนุญาตโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คูหาเลขที่ ๑๐๔ - ๑๐๘ ตั้งอยู่ถนน
ภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับ
นางสาวสุธิดา ขจรโกวิทย์ ซึ่งอายุสัญญาเช่าเหลืออยู่ ๘ ปี ๓
เดือน - วัน นั้น หลักการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะต้องดำเนินการให้
โอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ของเทศบาลได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้ ข้อ ๒๐ การให้เช่าช่วงการโอน
สิทธิการเช่า หรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่า อสังหาริมทรัพย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (๑) สัญญาเช่าที่เหลืออยู่ไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ (๒) อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกินสามปี ให้
สภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุมัติคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
เทศบาล ได้กำหนดค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ของ
เทศบาลคูหาเลขที่ ๑๐๔ - ๑๐๘ ไร่ ๖ เท่าของค่าเช่าหนึ่งปี ของปีที่มิ

การโอน เหตุผลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้โอนสิทธิการเช่าครั้งนี้ จะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเช่าทำให้เทศบาลฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการโอนสิทธิการเช่าในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๑๓๗,๕๙๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๐ (๒) การให้เช่าช่วง, การโอนสิทธิการเช่า หรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่เกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุมัติ ดังนั้น จึงนำเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายไชยิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์

นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๕.๑ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามหลักการและเหตุผลเห็นดีว่าการโอนสิทธิการเช่าแต่ละครั้งเทศบาลจะได้ผลประโยชน์ ครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าดีใจว่าเงินค่าธรรมเนียมต่างๆเทศบาลจะได้ ๑๓๗,๐๐๐ บาท เป็นสิ่งที่ดีในการดำเนินการโอนสิทธิการเช่า เรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าในการประชุมสภาแต่ละครั้งต้องใช้เวลา ๓ เดือน ถ้าครั้งนี้ไม่มีการประชุมสภามีการโอนสิทธิการเช่าต้องรออีก ๓ เดือน เพื่อที่จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาก่อนหรือไม่ ทำอย่างไรถึงจะทำให้การโอนสิทธิการเช่าเร็วมากกว่าเดิม เรื่องสิทธิการโอนการเช่าวันนี้ยินดีและสนับสนุนในการที่เทศบาลจะได้ผลประโยชน์เกี่ยวกับการโอนสิทธิการเช่า ขอขอบคุณครับ

นายไชยิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายจรรูวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจรรูวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ การที่นำเข้าสภาเป็นไปตามระเบียบการจัดการจัดหาประโยชน์ที่ทางกระทรวงมหาดไทยกำหนด เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์และในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องรอการเข้าสภาทุกครั้งเพราะถือว่าที่ดินเป็นที่ดินของเทศบาล ถ้าหากว่าจะให้โอนโดยทันทีไปก็ระเบียบขอขอบคุณครับ

นายไชยิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเพิ่มสักเล็กน้อยว่าในกรณีที่สภาเทศบาลมีการประชุม ๓ เดือนต่อครั้ง เมื่อเกิดมีการขอโอนมีสิทธิการเช่าระหว่างนี้ก่อนจะมีการประชุมสภา โอนไม่ได้ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ต้องมาพิจารณาว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนถึงขนาดต้องเปิดสมัยการประชุม สมัยวิสามัญให้หรือไม่ รายเดี๋ยวหรือที่รายต้องพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ได้ถ้าจะต้องเปิดการประชุมสภาก็ต้องเปิดการประชุม

มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ (สมาชิกอนุมัติจำนวน ๑๗ ท่าน) ๑๗ เสียง อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง เป็นเอกฉันท์

๕.๒ เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู รวม ๑๑ โครงการ

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็น ๕.๒ เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู รวม ๑๑ โครงการ

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู รวม ๑๑ โครงการ หลักการ ตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยเฉพาะงบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อดำเนินการโครงการตามโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๔๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒๘,๐๑๗,๑๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในจำนวนนี้ ๑๑ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๕,๒๖๗,๘๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันกับผู้ชนะการประมูลราคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้พยายามเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายบางกิจกรรมลง เพื่อให้มีเงินเพียงพอกับการดำเนินการตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถนำเงินจำนวน ๒,๘๙๗,๒๕๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จากการประหยัดงบประมาณมาเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ แต่ยังไม่เพียงพอกับค่าดำเนินการดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๒,๓๗๐,๕๑๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน) เหตุผล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ทำการตรวจสอบงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับแล้ว ปัจจุบันเงินงบประมาณรายรับยังต่ำกว่าประมาณการรายรับหลายล้านบาท และคาดว่าจะไม่เพียงพอกับการดำเนินการเป็นเงิน จำนวน ๒,๓๗๐,๕๑๐ บาท (สองล้านสามแสน

เจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๕๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมในครั้ง
นี้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๑
โครงการ (ตามเอกสารที่มาพร้อมญัตตินี้) ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ดำเนินการ จะไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ เป็นโครงการที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาเทศบาล และเป็นโครงการที่ได้ตราไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แต่มีเงินงบประมาณ
ไม่เพียงพอ จึงเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายสมทบค่า
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นจำนวนเงิน
๒,๓๗๐,๕๑๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน)
ขอได้โปรดนำเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไปขออนุญาตท่าน
ประธานสภาอ่านโครงการ ๑๑ โครงการของโครงสร้างพื้นฐานที่
ขอรับงบประมาณในการจ่ายขาดครั้งนี้ ๑. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอยหลังตลาดการเกษตร ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา งบประมาณ
๖๑๔,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนา
๑๕ เซนติเมตร ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างสำนักงานเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๒,๔๘๗,๐๐๐ บาท ช่วงที่ ๑ กว้าง
๖ เมตร ยาว ๒๗๘ เซนติเมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร พื้นผิว
จราจร ๑,๖๖๘ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว
ประมาณ ๓๕๐ เซนติเมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร พื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
พงษ์ปลัด ชุมชนหาดลำดวน งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท กว้าง
๓ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร พื้นผิวไม่น้อยกว่า
๔๘๓ ตารางเมตร ๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู
ซอยแก่งสำโรง ชุมชนวัดใต้โพธิ์คำ งบประมาณ ๑,๗๗๗,๐๐๐ บาท
กว้าง ๓๐ เซนติเมตร ลึก ๔๐ เซนติเมตร ยาว ๕๓ เมตร วาง
ท่อคสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๘ ท่อ พร้อม
บ่อพัก ๑๓ บ่อ ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู
ซอยเจริญชัย ชุมชนวัดทุ่งศรีเมืองกลาง งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐

บาท กว้าง ๓๐ เซนติเมตร ลึก ๔๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๗ เมตร

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ขอยสมหวัง ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง งบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐ บาท กว้าง ๓๐ เซนติเมตร ลึก ๔๐ เซนติเมตร ยาว ๑๖๐ เมตร

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ขอยกมลชัยพัฒนา ๑ ชุมชนหนองไผ่หวาน งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐ บาท กว้าง ๓๐ เซนติเมตร ลึก ๔๐ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เมตร

๘. โครงการก่อสร้างถนนคสล.เรียบคลองชลประทาน ชุมชนโพธิ์ไทร งบประมาณ ๙๒๔,๐๐๐ บาท กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร มีพื้นผิวจราจรกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

๙. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขอยหาดลำดวน ๑ ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนหาดลำดวน งบประมาณ ๕๕,๘๐๐ บาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เรียบคลองชลประทาน ชุมชนกุดยางสามัคคี จากถนนชุมชนกุดยางสามัคคี งบประมาณ ๙๒๙,๐๐๐ บาท กว้าง ๒ เมตร ๓๐ เซนติเมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๒.๕๐ ตารางเมตร

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขอยสีดาว ๒ ชุมชนหัวโนนโก งบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อย ๕๓๕ ตารางเมตร

นี้เป็นราคาที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณแต่พอมีการจัดซื้อจัดจ้างมีการแข่งขันทางด้านราคาทำให้ราคาลดลงไปอีกมาก ปรากฏตามเอกสารที่แนบมา เพราะฉะนั้นเหลือเงินที่ได้จากการแข่งขันราคาและลดลงมาเรียกว่าเงินที่เกิดจากการทำงานและนำเงินดังกล่าวมากระจายและทำให้เงินขาดอยู่ในจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ๒,๓๗๐,๕๑๐ บาท เป็นเงินงบประมาณที่ขออนุญาตจ่ายขาดเงินสะสมเป็นการเสนอผู้ติดตามระเบียบที่เสนอต่อสภา และขออนุญาตท่านประธานสภาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาว่าทำไมถึงต้องจ่ายขาดเงินสะสมและทำโครงการทั้งหมด ๑๑ โครงการ ดังนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมามีเงินที่ทำให้เทศบาลเป็นสัญญาณเดือนว่าปี ๒๕๕๗ งบประมาณที่ทางรัฐบาลอุดหนุนให้กับทางเทศบาลจะไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ เนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น มีการแถลงจากทางรัฐบาลว่าเก็บภาษีของกรมสรรพากรต่ำกว่าเป้า จำนวน ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเงินงบประมาณที่จะมาจัดสรรให้กับท้องถิ่นเป็นเงินที่เกิดจากภาษี ในเดือนมิถุนายนมีข้อสังเกตว่าเงินจัดสรรที่เคยจ่ายมาให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุก

เดือน เดือนละประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีมา แต่มีเงินเข้ามาในเดือนกรกฎาคม ในเดือนกรกฎาคมจึงได้เตรียมการประชุมเพื่อเตรียมทำเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๕๘ หลังจากทำโครงการต่างๆ เตรียมโครงการต่างๆที่จะทำในเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงมาประชุมพิจารณาว่าในปี ๒๕๕๗ จะมีเงินเข้ามาตามที่ประมาณการไว้หรือไม่ ดูเงินเข้า ดูกระแสเงินสดเข้า ดูเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ๒ ปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ และมาดูปี ๒๕๕๘ และเราสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าเงินในปี ๒๕๕๗ จะต่ำกว่าประมาณการที่คาดว่าจะได้ไว้ที่จะได้ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะต่ำกว่าประมาณการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อย่างแน่นอน จึงมาประชุมกันและพิจารณาโครงการไหนที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือดำเนินการยังไม่เสร็จ ถ้าหยุดทำเงินจะเหลือเท่าไร โครงการไหนที่ยังไม่ทำ ถ้าหากยังไม่ทำจะประหยัดเงินได้เท่าไร สรุปในที่ประชุมสามารถปรับลดงบประมาณในส่วนที่จะชะลอโครงการต่างๆได้ประมาณเกือบ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท คืองบประมาณที่ชะลอโครงการเอาไว้ การชะลอโครงการคือหากมีงบประมาณเข้ามาสามารถหยิบโครงการนั้นมาทำได้ แต่ถ้าหากงบประมาณยังไม่มาจะชะลอไว้และมีปัญหาคือในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๗ว่าจะได้อะไรบ้าง เป็นเงินงบประมาณเท่าไร และได้ดำเนินการในการหาผู้รับจ้างเปิดประกวดราคาตามระเบียบพัสดุทุกอย่าง เหลืออยู่ประมาณ ๒๐ กว่าโครงการที่ยังไม่สามารถที่จะกำหนดผู้กั้นหรือจะไปทำสัญญากับผู้รับเหมาได้เพราะว่ายังไม่มีเงิน จำนวน ๒๕ โครงการ ประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการพิจารณางบประมาณปี ๒๕๕๘ มีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาคม สำนราญเนตร ท่านทราบสถานการณ์เงินของเทศบาลว่ารัฐบาลน่าจะไม่มีเงินจ่ายอุดหนุนหรือจัดสรรให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ตามที่ประมาณการเรียกว่าเงินขาด และท่านได้ถามในที่ประชุมจำไม่ผิดท่านถามว่าแล้วจะทำอย่างไรกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งยังไม่ได้ทำสัญญา ตอบไปว่าในส่วนของโครงการที่ยังขาดถ้าหากไม่มีเงินมาจริงๆ จะขอกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลหรือกู้กสท. การกู้กสท.คือการกู้เงินของเทศบาลเอง ถ้าหากเทศบาลมีเงินสะสมเก็บเอาไว้หรือตกเอาไว้จะถูกหัก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เข้าสมทบกับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลหรือกสท. ถ้าขอกู้มาเป็นการกู้เงินเทศบาลเองดอกเบี้ยจะถูกตั้งนั้นเมื่อทำเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๕๘ ผ่านสภาในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไปเรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องขออนุญาตต่อท่าน

ประธานสภาขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาออกไปอีก ๑๕ วัน จะครบกำหนดจากวันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ช่วงที่ขอขยายระยะเวลาต้องมาประชุมและนำโครงการต่างๆ มาดูว่าจะขอกู้ ต้องไปติดต่อกับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลจะขอกู้ได้เท่าไร ปรากฏว่าไปเจอเงื่อนไขข้อจำกัดอยู่ ๑ ข้อ ว่า จะขอกู้จำนวนเท่าไร ก็ได้สิทธิของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอกู้ได้เยอะประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องทำเรื่องกู้ผ่านสภาเทศบาล ผ่านจังหวัด ไปถึงกสท.ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะหมดวาระ จะหมดวาระวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เพราะฉะนั้นต้องส่งเรื่องไปถึง กสท.ก่อนวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถ้าหากเปิดสภาและผ่านสภาในการขอกู้ต้องรอที่จังหวัดเพราะว่าจังหวัดต้องไปตั้งคณะกรรมการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ท้องถิ่นกู้หรือไม่ ซึ่งไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไร และถ้าเกิดประชุมซ้ำ คิดว่าคงจะไม่ทันและผิดเงื่อนไขที่ทางกสท.จะปฏิเสธไม่ให้กู้ก็คือเหตุผล ถ้าไม่กู้จะทำอย่างไร จึงปรึกษาวางจะขอจ่ายขาดเงินสะสม เพราะการเงินสะสมของเทศบาลมีมากพอสมควร ดูเงินสะสมตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ มีเงินสะสมค้างประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้น การขอจ่ายขาดเงินสะสมประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อจะขอจ่ายขาดเงินสะสม จึงมาพิจารณาถ้าหากประหยัดงบประมาณหรือจากเงินเหลือจ่ายจากทุกโครงการมารวบรวมกันจะมีเงินจำนวนเท่าไร จากการที่มีการผันราคาในการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างรวมแล้วจะตกเป็นเงินจำนวนเท่าไร สรุปจากเบื้องต้นที่คุยกันและชะลอโครงการเอาไว้จะประหยัดได้ประมาณเกือบ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างอีกประมาณเกือบ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตกประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทางหน.จำลอง ศรีนามล ไปหารือกับสำนักงานสตง.ว่าถ้าหากจ่ายขาดจะทำอย่างไร จะปฏิบัติตามระเบียบอย่างไรให้ถูกต้องสตง.แนะนำมาให้ให้นำเงินที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างที่เทศบาลมีกระจายไปใส่โครงการที่มีอยู่ในเทศบัญญัติบางส่วนและขอจ่ายขาดบางส่วนมาสมทบกันถ้าทำอย่างนี้ไม่ผิดระเบียบ จึงมาสรุปและได้ข้อยุติว่าเงินที่ต้องการที่จะจ่ายขาดคือยอดที่ขอกับทางสภาเทศบาลในครั้งนี้อย่างน้อยประมาณ ๒,๓๗๐,๕๑๐ บาท นี่คือน้อยสุดที่สรุปออกมาได้นำเงินที่ชะลอโครงการต่างๆบวกกับเงินที่เหลือจากการจัดจ้างเหลือเท่าไรแล้วนำไปตั้งแล้วลบออกจากโครงการที่ตั้งเอาไว้จะต้องใช้จ่ายเงินเพียง ๒,๓๗๐,๕๑๐ บาท นี่คือการยื่นขอญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้อย่างน้อย และถ้าหากว่าสตง.มาตรวจคิดว่าเราปฏิบัติตามคำแนะนำของสตง.คงจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรียกเงินคืน ถ้าหากว่ามีการเรียกเงินคืนท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านไม่ได้

รับผิดชอบอะไรอยู่แล้ว เพราะว่าคณะผู้บริหารกับท่านผอ.ต่างๆที่ท่าน
ญาติออกมาต้องเป็นผู้รับชอบ ขอขอบคุณครับ

นายໂພຂິດ ຈິຣຸດ ປະຣາຣນສາທາທະບາລ **ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์**

นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล **เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ**

ทุกท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อสมทบค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป
ตัวยู รวม ๑๑ โครงการ ขอทำความเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๗ ท่านประธานสภาได้มีหนังสือที่ กส ๕๒๐๐๑ / ๓๒๑๘ ขอ
อนุญาตขยายสมัยประชุม ปี ๒๕๕๗ รายรับไม่เข้าจำเป็นต้องขอ
เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปรากฏว่าขยาย
ไปอีก ๑๕ วัน ที่ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงว่าเพราะเหตุใดจึงต้องขอ
กู้เงินเพราะฉะนั้นประการนี้จะไม่ถามเพราะท่านได้อธิบายเรียบร้อยแล้ว
แล้ว วาระที่ ๕.๒ คณะผู้บริหารได้แจ้งว่าจะขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
สมทบการก่อสร้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ๑๑ โครงการ
ตามหลักการในวาระที่ ๕.๒ แจ้งว่ามีโครงการ ๑๑ โครงการ
จำนวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันกับผู้ชนะการ
ประมูลราคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้พยายามเพิ่มรายได้ และลด
ค่าใช้จ่ายบางกิจกรรมลง เพื่อให้มีเงินเพียงพอกับการดำเนินการตาม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถนำเงิน
จำนวน ๒,๘๙๗,๒๕๐ บาท จากการประหยัดงบประมาณมาเป็นค่า
ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ แต่ยังไม่เพียงพอกับค่า
ดำเนินการดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๒,๓๗๐,๕๑๐ บาท มาดูในใบ
ขวงของโครงการ ๑๑ โครงการงบประมาณที่ตั้งไว้ โครงการที่ ๑
ตั้งไว้ ๖๑๔,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้าง ๔๒๔,๐๐๐ บาท
งบประมาณ ๒๓๓,๒๐๐ บาท ต้องจ่ายขาดเงินสะสม ๑๘๐,๘๐๐
บาท โครงการที่ ๒ ตั้งไว้ ๒,๔๘๗,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง
๑,๖๙๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙๓๒,๒๕๐ บาท ต้องจ่ายขาดเงิน
สะสม ๗๐๖,๗๕๐ บาท โครงการที่ ๓ ๒๙๘,๐๐๐ บาท ค่า
ก่อสร้าง ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑๑,๑๐๐ บาท ต้องจ่าย
ขาดเงินสะสม ๙๐,๙๐๐ บาท โครงการที่ ๔ ๑๗๗,๐๐๐ บาท ค่า
ก่อสร้าง ๑๗๗,๐๐๐ บาท แต่งบประมาณ ๙๗,๓๕๐ บาท จะต้อง
จ่ายขาดเงินสะสม ๗๙,๖๕๐ บาท โครงการที่ ๕ ตั้งไว้ ๓๕๔,๐๐๐
บาท ค่าก่อสร้าง ๓๕๔,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑๙๔,๗๐๐ บาท
จะต้องจ่ายขาดเงินสะสม ๑๕๙,๓๐๐ บาท โครงการที่ ๖ ตั้งไว้
๔๔๖,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๔๔๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ

๒๔๕,๓๐๐ บาท จ่ายขาดเงินสะสม ๒๐๐,๗๐๐ บาท โครงการที่ ๗ ตั้งไว้ ๑๑๑,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑๑๑,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๖๑,๐๕๐ บาท จ่ายขาดเงินสะสม ๔๙,๙๕๐ บาท โครงการที่ ๘ ตั้งไว้ ๙๒๔,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๕๙๙,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๓๒๙,๔๕๐ บาท จ่ายขาดเงินสะสม ๒๖๙,๕๓๐ บาท โครงการที่ ๙ ตั้งไว้ ๕๕๘,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๓๘๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๒๑๑,๗๕๐ บาท จ่ายขาดเงินสะสม ๑๗๓๒๕๐ บาท โครงการที่ ๑๐ ตั้งไว้ ๙๒๙,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๖๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐ บาท จ่ายขาดเงินสะสม ๒๘๘,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๑๑ ตั้งไว้ ๓๒๗,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๒๓๔,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๑๒๙,๑๔๐ บาท จ่ายขาดเงินสะสม ๑๐๕,๖๖๐ บาท อยากทราบว่าในช่องที่ ๑ ค่าก่อสร้างเป็นการประมูลราคาที่คณะผู้บริหารได้อธิบายเรียบร้อยแล้วพอเข้าใจ ในการพินงานต่างๆก่อสร้างคิดว่าโครงการต่างๆจะด้อยคุณภาพไป สังเกตดูโครงการที่ ๒ ค่าก่อสร้าง ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท หายไปประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เกรงว่าคุณภาพของงานจะไม่ได้ เป็นประเด็นที่วิเคราะห์และสังเกต ในช่องที่ ๒ สมมติเปรียบเทียบให้ท่านประธานดูโครงการที่ ๔ ตั้งไว้ ๑๗๗,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑๗๗,๐๐๐ บาท แต่ว่างบประมาณในช่องที่ ๒ จะต้องงบประมาณไว้ ๙๗,๓๕๐ บาท ท่านได้มาจากไหน แต่ทำไมไม่ถึงมีเงินถึง ๙๗,๓๕๐ บาท โครงการที่ ๔ โครงการที่ ๕ โครงการที่ ๖ โครงการที่ ๗ ที่เต็มโครงการ แต่มียอดงบประมาณเข้ามา อาทิ คือโครงการที่ ๖ งบประมาณ ๒๔๕,๓๐๐ บาท ตั้งเงินจ่ายขาด ๒๐๐,๗๐๐ บาท สงสัยว่าได้เงินงบประมาณจากไหน ช่องที่ ๓ ท่านจะจ่ายขาดเงินสะสมแต่ละโครงการท่านใช้หลักใดคำนวณ ท่านประธานสภาที่เคารพมาดูแผ่นสุดท้ายในเอกสารที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เงินสะสมที่เหลือที่สามารถจ่ายได้ ๒๘,๔๓๒,๑๒๕.๑๙ สตางค์ จะต้องจ่ายเงินทั้งหมด ๙ รายการ ๑๐,๓๑๙,๐๐๐.๐๖ สตางค์ ถ้าท่านประธานดูจริงๆเศษสตางค์ผิด เป็นข้อสังเกตการพิมพ์งานยังไม่ละเอียด เงินสะสมคงเหลือประมาณ ๑๘,๐๑๓,๓๑๒๕.๑๓ สตางค์ เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้เหลือ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ เศษ คงเหลือเงินสะสมที่จ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ เศษ ยังสงสัยการจ่ายขาดเงินสะสม ๙ รายการ แต่มีรายการที่คณะผู้บริหารเสนอมา คือ รายการที่ ๘ ๒,๓๗๐,๕๑๐ บาท รวมอยู่ใน ๙ โครงการ ประการสุดท้ายเงินสะสมเหลืออยู่ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ เศษ

แต่ถามว่าอีก ๘ โครงการท่านจะขอจ่ายขาดเงินสะสมอย่างไร แต่ท่านมีรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบสถิติที่ท่านเสนอที่ประชุมสภาเมื่อไร เกรงว่าในอนาคตเงินของเทศบาลเงินสะสมจะเหลือน้อย ถ้าเกิดภาวะวิกฤติขึ้นมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินไม่เข้าตามที่วางไว้จะ ทำอย่างไร เกรงว่าในการบริหารงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของเทศบาลจะ ขาดดุลไปเงินสะสมที่เหลืออยู่ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่พอใช้ ประกอบกับมีข้อเสนอแนะว่าการที่สภาแห่งนี้สนับสนุนคณะผู้บริหารได้ ผ่านงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น เมื่อสักครู่นี้ที่กระทู้ถาม ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกว่า ๑๑ โครงการยังไม่ดำเนินการยังมีปัญหา ไม่ได้บอก เพียงแต่บอกว่าว่ายอดต่างๆเพียงพอแก่การใช้จ่าย ที่สอบถามในกระทู้ในวาระที่ ๓ ไม่ได้บอกว่ามีติดขัดในเรื่องการ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ในการบริหารงานของคณะบริหาร ชุติ์ท่านต้องมองเห็นถึง ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ สภาแห่งนี้ได้อนุมัติให้ท่าน ไปดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานแล้ว แต่ท่านนำไปบริหาร อย่างไม่ทราบ สุดท้ายจะสิ้นสุดงบประมาณแล้วท่านบอกว่าเงินไม่ เพียงพอแก่การใช้จ่ายท่านจะขอจ่ายขาดเงินสะสม ถามว่าสภาแห่งนี้ เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือไม่ เห็นความเดือดร้อน ประชาชนแต่คณะผู้บริหารต้องมาคำนึงว่าท่านเปิดประมูลงานท่านมี เงินหรือไม่ ท่านจะต้องให้ผู้รับเหมารับผิดชอบอย่างไรในเมื่อถ้าไม่มี เงินเข้ามาท่านจะไม่ทำสัญญาได้หรือไม่ จะมีการฟ้องร้องหรือไม่ ท่าน มาคิดในเมื่อประมูลเสร็จแล้วต้องมีเงินในมือถึงประมูลได้ ท่านไม่มีเงิน แล้วท่านไม่มีเงินประมูลผู้รับเหมาอาจจะฟ้องได้ ว่าประมูลเสร็จแล้ว เงินไม่เข้า และไม่สามารถที่จะทำสัญญาได้ เป็นความผิดพลาดของ คณะบริหารในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ท่านได้บริหารงานแต่ขาดดุลไป ยังดีใจที่ยังไม่ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ขอเวลาให้อภิปรายสัก เล็กน้อยเพราะว่าในการอภิปรายในครั้งนี้เพื่อจะจ่ายขาดเงินสะสม ถามว่าถ้าโครงการต่างๆวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไม่เห็นชอบ หรือไม่สนับสนุน คณะผู้บริหารชุติ์ท่านสามารถใช้จ่ายเงินบางส่วน หรือการก่อสร้างบางส่วนมาบริหารงานได้ ทราบดีว่าฝีมือของคณะ บริหารชุติ์เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าท่านมีความรู้ ความสามารถในการบริหารบ้านเมือง ยกย่องท่านว่ามีการบริหารบ้านเมือง คิดว่าถ้า เงินก้อนนี้ในวาระที่ ๕.๒ จ่ายขาดเงินสะสม ไม่ผ่านท่านคงจะมี วิธีการบริหารจัดการที่ดีได้ ไม่สามารถที่จะบอกท่านได้ว่าท่านควร จะทำอย่างไร ถ้าคณะบริหารบอกว่าเงินไม่เข้ามาจำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท โครงการต่างๆที่จัดทำขึ้น ๑๑ โครงการ จะถอนออกมา ๓ โครงการได้หรือไม่ เพื่อจะนำเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ไปให้กับอีก

๘ โครงการที่จะก่อสร้างได้ เป็นแนวคิดที่จะตัดออก ๓ โครงการ ในเมื่อสิ้นเดือนเงินงบประมาณเข้ามาชาวบ้านไม่สามารถว่าได้เพราะเงินไม่เข้าไม่สามารถที่จะทำได้ ยกตัวอย่าง ปีที่แล้วได้เงินกลับมา ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท โครงการต่างๆ สามารถเพิ่มได้ หมู่บ้านวารภรณ์ หมู่บ้านสันสนีย์ ได้อีก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือผลงานของคณะบริหารไม่มีเงินงบประมาณที่จะเข้าในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ท่านสามารถมีเงินล้านสามารถทำโครงการดังกล่าวได้ ขอขอบคุณครับ

นายໄໝຂີຕ ຮີຣຸດ ປະຮານສາທາະຫະບາລ ຂອເຣືອນເຂົງທ່ານກຸຮຸກ ວຶງວະລຶຍ

ນາຍບຸນເສັງ ວຶຣອນຣັຕນ໌ ສມາຂີກສາທາະຫະບາລ ເຣືອນທ່ານປະຮານສາທາະຫະບາລແລະທ່ານສມາຂີກຜູ້ທຣງເກືອຣຕີ ທຸກທ່ານ ກະຮມນາຍກຸຮຸກ ວຶງວະລຶຍ ສມາຂີກສາທາະຫະບາລເມືອງ ກາຟສິນຣຸ໌ ພາຍາມປິຈາຣາແລະຈັບປະເດັນຂອງທ່ານຜູ້ອຶປຣາຍເມືອ ສັກຮຸ໌ ຂອນຸຍາຕເອ່ຍນາມທ່ານບຸນເສັງ ວຶຣອນຣັຕນ໌ ຈຶ່ງພາຍາມຟັງແຕ່ ວ່າຍັງຈັບປະເດັນໄດ້ອຍາກໃຫ້ທ່ານປະຮານກຳຂັບໃນກອຶປຣາຍແລະ ສຣຸປຣວຣັດຕກລຈະໃຫ້ເື່ອມໃຫ້ເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມ ທ່ອປ໌ ຂອບຸນຮຸ໌

ນາຍໄໝຂີຕ ຮີຣຸດ ປະຮານສາທາະຫະບາລ ທ່ານບຸນເສັງໃຫ້ກະຂັບລຸງປະເດັນວ່າຈະເຫັນຂອບເື່ອມໃຫ້ສິທິໃນ ກອຶປຣາຍໄດ້ເຕັມທີ່ແຕ່ວ່າໃຫ້ອຸ່ນໃນປະເດັນ ຂອເຣືອນເຂົງທ່ານບຸນເສັງ ວຶຣອນຣັຕນ໌

ນາຍກຸຮຸກ ວຶງວະລຶຍ ສມາຂີກສາທາະຫະບາລ ເຣືອນທ່ານປະຮານສາທາະຫະບາລແລະທ່ານສມາຂີກຜູ້ທຣງເກືອຣຕີ ທຸກທ່ານ ກະຮມນາຍກຸຮຸກ ວຶງວະລຶຍ ສມາຂີກສາທາະຫະບາລເມືອງ ກາຟສິນຣຸ໌ ຂອເວລາ ໑ ນາທິ ເພຣາະວ່າແບບໂຄຣງກາຂອງປີ ໒໕໕໖ ທີ່ເງິນລ້ານເຂົ້າມາເທບາລໄດ້ປະໂຍຸຂນ໌ມາກມາຍ ເຫືອເວລາອຶກຸຣຶ່ງເດືອນ ຄສຂ.ອາຈະອອນເງິນເຂົ້າມາອຶກ ໓໐,໐໐໐,໐໐໐ ບາທ ມີອອກສ ໂຄຣງກາ ໑໑ ໂຄຣງກາຕັດອອກ ໓ ໂຄຣງກາຈະໄດ້ເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມເື່ອມ ທ່ອນ໌ນັ້ນມາ ເື່ອທີ່ຈະໄດ້ໄມ້ໄປຈ່າຍຂາດເງິນສະສມ ກອຶປຣາຍມີທັງເສນອ ແນວຄຶດມີທັງຂອສອບຄາມ ໄມ້ໃຮ່ວ່າສມາຂີກສາທາະຫະບາລໃນສາທາະຫະບາລນີ້ມີ ເວທິທີ່ຈະພຸດໄດ້ ຄຶ ກອຶປຣະຮຸມສາທາະຫະບາລນັ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ປຣະຮຸມເສຣັຈ ແລ້ວໄມ້ສາມາດທີ່ຈະໄປພຸດນອກປຣະຮຸມໄດ້ເື່ອມທີ່ໄດ້ກຳລ່າວເື່ອມ ຂອເວລາ ສມາຂີກທຸກທ່ານທີ່ເສືຍເວລາ ຂອຂອບຸນຮຸ໌

ນາຍໄໝຂີຕ ຮີຣຸດ ປະຮານສາທາະຫະບາລ ຂອເຣືອນເຂົງທ່ານຣັທ ຈີຕຣລດານນ໌

ນາຍຣັທ ຈີຕຣລດານນ໌ ສມາຂີກສາທາະຫະບາລ ເຣືອນທ່ານປະຮານສາທາະຫະບາລແລະທ່ານສມາຂີກຜູ້ທຣງເກືອຣຕີ ທຸກທ່ານ ກະຮມນາຍຣັທ ຈີຕຣລດານນ໌ ສມາຂີກສາທາະຫະບາລເມືອງ ກາຟສິນຣຸ໌ ໃນຮຸ໌ຕຶດຶຂອນຸມັຕີຈ່າຍເງິນຂາດສະສມຕີໃຈກັບທາງຜູ້ປຣາຍທີ່ເຫັນ ຄວາມເຕືອຣ້ອນຂອງພື້ນອັງປຣະຮາຂນໃນຮຸ໌ຣັ່ງນີ້ທີ່ຈະໄປຈັດສຣຣເງິນໄປກັບ ໂຄຣງກາສາຮາຣຸປໂກຄ ຄນນ ຍກຣຸ່ງນ້ຳ ແຕ່ມີຂອທັກທັງຈາກ

งบประมาณเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ได้อภิปรายกับสมาชิกหลายท่านทำไมต้องทำตามโครงการที่ท่านได้เสนอมานี้ มีหลายโครงการที่ไม่เร่งด่วน จำได้ว่าท่านนายกเทศมนตรีได้พูดในสภาว่าฝ่ายไหน กองไหน สมาชิกท่านใดต้องการอะไรบอกมาจัดไปจำได้ มีหลายโครงการมากที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนส่วนใหญ่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อภิปรายว่าทำไมถึงไม่ใช้งบบางส่วนมาบรรเทาสิ่งที่ชาวบ้านเดือดร้อน อาทิ โครงการสร้างรั้วพุทธมณฑล มาทำถนนได้ ๑๐ สาย ถ้าท่านฟังเราตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ คงไม่ต้องมาขอจ่ายเงินขาดสะสมขอบคุณครับ

นายໂຂຸທິ ວິຣຸດ ປະຮານສາທາລະນາ ຂໍເຮັດເຫດຖານທ່ານຈຳລອງ ກູເຕ້ນາກ

ນາງຈຳລອງ ກູເຕ້ນາກ ສາມາດສາທາລະນາ ເຮັດທ່ານປະຮານສາທາລະນາແລະທ່ານສາມາດສາມາດສາທາລະນາທຸກທ່ານ ດີຈິນນາງຈຳລອງ ກູເຕ້ນາກ ສາມາດສາທາລະນາສາທາລະນາເມືອງ ກາຟສິນຊຸ້ ໃນເຮືອນບວກທີ່ ໕.໒ ຂໍຈ່າຍຂາດເສຍສະສົມເພື່ອໄປ ບຸກຄົນຄວາມເຮືອນຂອງພື້ນຖານປະຊາກອນຂອງເຮົາ ໃນສ່ວນຕົວ ຂໍສະໜັບສະໜູນເພາະວ່າໂຄງການທັງ ໑໑ ໂຄງການ ໄດ້ລຸ່ມພື້ນທີ່ໄປດູຖິ່ນ ພື້ນຖານປະຊາກອນຄວາມເຮືອນທີ່ສຸດ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ສູນສູນທາດ ລຳດວນເມື່ອເຮັດຝນຕົກນ້ຳຈະທົ່ວເຂົ້າເຮັດໃຫ້ການສັງຄົມໄປມາລຳບາກ ທຸ່ງສະຖານທີ່ຢູ່ໂຄງການທີ່ດີຈິນນາກສາມາດສາທາລະນາເວລາເຮັດໄດ້ ອອກມາສົ່ງຄືເຫັນເປັນທີ່ຮັບກວນແລະເປັນມລພິທະທາດອາກາດ ເພາະວ່າເຮັດສິ່ງຈຳເປັນເຮັດດ່ວນ ໄມ້ວ່າຈະເປັນສູນສູນໂພຣິໄທ ສິ່ງຄວນ ສັງຄົມໄປມາສູນສູນສາມາດສາທາລະນາຈະເຮັດອັນຕາຍໃນເວລາຝນແລະອຸຮົມ ຄລອງ ລ້ວນແລ້ວທັງ ໑໑ ໂຄງການ ເມື່ອພື້ນຖານປະຊາກອນໄດ້ຮ້ອງຂໍ ສິ່ງ ສາມາດສາທາລະນາຈະຈ່າຍຂາດເສຍສະສົມໄດ້ ດີຈິນເອງເປັນຄົນໜຶ່ງໄມ້ ຄວາມສາຍໃຈໄດ້ຮັບພື້ນຖານປະຊາກອນ ເມື່ອມາເປັນປາກເປັນເສຍ ພື້ນຖານປະຊາກອນ ເຫັນສອບແລະສະໜັບສະໜູນທີ່ຈະໃຫ້ຈ່າຍຂາດເສຍ ສະສົມໄດ້ ຂອບຄຸນຄ່າ

ນາງໂຂຸທິ ວິຣຸດ ປະຮານສາທາລະນາ ຂໍເຮັດເຫດຖານທ່ານກມລພັນຊຸ້ ຈີຣະສມບັດີ

ນາງກມລພັນຊຸ້ ຈີຣະສມບັດີ ສາມາດສາທາລະນາ ເຮັດທ່ານປະຮານສາທາລະນາແລະທ່ານສາມາດສາມາດສາທາລະນາທຸກທ່ານ ກະຮມນາງກມລພັນຊຸ້ ຈີຣະສມບັດີ ສາມາດສາທາລະນາສາທາລະນາເມືອງ ກາຟສິນຊຸ້ ຄູ່ຕິດຂໍອະນຸຍາດຈ່າຍຂາດເສຍສະສົມເພື່ອສມທບກາກກ່ອສ້າງ ຄນນຄສລ.ໃນຄັ້ງນີ້ ມີເຫດຖານເພາະວ່າພື້ນຖານປະຊາກອນເຮັດດ່ວນ ແຕ່ໃນ ມຸມມອງຄັ້ງມອນໃນອີກຄັ້ງໜຶ່ງຄຳວ່າເຮັດດ່ວນໃຊ້ວ່າຈະເຮັດດ່ວນ ຕອນນີ້ ພື້ນຖານປະຊາກອນທັງ ໑໑ ໂຄງການເຮັດດ່ວນມານານແລ້ວແລະມີ ການຮ້ອງຂໍມາຕລອດແຕ່ໂຄງການປີ ໒໕໕໗ ທັງ ໔໓ ໂຄງການ ໄດ້ຮັບ ການຮັບຮັບມາກຳໄປແລ້ວ ໓໓ ໂຄງການ ສຸບແລ້ວ ໑໑ ໂຄງການເປັນ ໂຄງການສຸດທ້າຍທີ່ເຮັດຮັບການເສຍແລ້ວທີ່ເຮັດຈະຮັບຮັບມາກຳຫຼັງຈາກ

ที่ทำให้ชุมชนอื่นทั้งหมดแล้ว ยังดีที่มีโอกาสหยิบขึ้นมาทำแต่ใน
ขณะเดียวกันโครงการ ๔๓ โครงการ ที่ดำเนินการไปแล้ว ๓๓
โครงการ บางโครงการไม่ได้เดือดร้อนเท่า ๑๑ โครงการ แต่ได้รับ
ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นใคร่อยากถามท่านประธานว่า
การที่ท่านหยิบโครงการขึ้นมาแต่ละโครงการใช้คำว่าพี่น้องประชาชน
เดือดร้อนนั้น เอาความเดือดร้อนจริงหรือเอาตัวไหนเป็นตัวชี้วัด
ยกตัวอย่างเช่น ถนนจากดอนกลอยเชื่อมแก่งดอนกลางความกว้าง
ประมาณ ๖ เมตร เมื่อวานนี้ทั้งวันไปนั่งรถที่ขับผ่านคนเดินผ่านได้
ประมาณ ๑๕ คน ไม่มีใครสัญจรถามว่ามีประชาชนใช้หรือไม่ตอบว่า
มีถามว่าเดือดร้อนหรือไม่ตอบว่าไม่ แต่ท่านได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว
ในลักษณะเดียวกันขออนุญาตเอ่ยนามท่านจำลอง ภูเต้านาค
ท่านอภิปรายว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วมท่านเป็นตัวแทนที่
พี่น้องประชาชนท่านนำเรื่องเข้ามาในที่ประชุมสภาฯคือหน้าที่ของ
สมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีนี้และกรณีที่ได้อภิปรายไปว่าตัวไหนคือ
ตัวที่เดือดร้อนมากกว่ากัน ในอีกมุมมองหนึ่งเงินสะสมค่าใช้จ่ายของ
เทศบาลใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในกรณี
ที่เงินไม่เข้าหรือต้องใช้เงินเข้ามาใช้จ่ายในการใช้จ่ายเป็นเงินประจำของ
เทศบาลไม่เพียงพอในอนาคต เมื่อผู้บริหารชุดนี้หมดวาระไปแล้ว
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นท่านปลัดเทศบาลในฐานะรักษาการ
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ท่านจะใช้เงินตัวไหนมาบริหารจัดการ
ถ้าเงินสะสมของเทศบาลไม่เพียงพอ อยากฝากท่านประธานให้
คำนึงถึงการจะนำเงินสะสมมาใช้ขึ้นให้พิจารณาให้รอบคอบ ถ้าจะ
อ้างความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาตั้งนานแล้ว เพิ่ง
สร้างหรือสร้างมานานแล้วแต่จะว่าไปเหลือเลือก ๑๑ โครงการ ๓๓
โครงการไปนานแล้ว แต่ ๑๑ โครงการเพิ่งจะนำขึ้นมาทำเพิ่งจะหมด
วาระ อยากถามว่าทำไมไม่เอาความเดือดร้อนจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น
ขออนุญาตเอ่ยนามซอยที่ท่านปลัดสร้างบ้านใหม่ถนนขรุขระน้ำท่วม
ร้องขอมาตลอดแต่สุดท้ายไม่มีในโครงการ ไม่ได้บรรจุเข้าในแผนใน
ลักษณะอย่างนี้พี่น้องประชาชนเกือบ ๒๐๐ กว่าชีวิต ไม่ได้รับการ
เหลียวแล สิ่งนี้ที่มองเห็นว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็น
หลักที่อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้พิจารณาคำว่า
ความเดือดร้อนลองลงไปสัมผัสจริงหรือไม่ และสิ่งที่ว่าเดือดร้อนแล้ว
สร้างไปแล้วมีการเดือดร้อนจริงหรือไม่ เอาความถูกต้องและ
พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มาเป็นหลัก การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้มี

ความเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนทั้ง ๑๑ โครงการนี้หรือไม่เห็นใจ
มากแต่ส่วนการที่จะพิจารณาว่าสมควรหรือไม่เป็นเหตุผลแต่ละบุคคล
ในสภาแห่งนี้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้บริหารนำเข้ามามีความเหมาะสมหรือไม่
ขอบคุณครับ

นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านต่อชาติ ฆารไสว

นายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน กระผมนายต่อชาติ ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ เท่าที่ได้รับฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกสภาประเด็น
คล้ายๆกัน ขอเพิ่มเติมสักเล็กน้อยผ่านท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหาร ในโครงการทั้ง ๔๓ โครงการ หมายความว่าทั้ง ๓๒
โครงการ ได้ดำเนินการไปแล้วหรือไม่ คำถามที่สอง โครงการทั้ง ๑๑
โครงการที่เข้าสภาในการขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้นี้ เท่าที่ได้ดูและ
รับฟังท่านนายกเทศมนตรีท่านได้อธิบายประกอบสถิติ เมื่อรับฟังแล้ว
เหมือนตอนนี่ยังไม่มีเงิน จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท จะมีเพราะว่า
หักมาจากที่มีคนประมูลราคา เมื่อมีผู้รับจ้างจะสามารถนำเงินส่วนนี้ได้
เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นตอนนี้เทศบาลไม่รู้ว่าจะ
เข้าใจถูกหรือไม่ อยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร
ว่าแสดงว่าตอนนี้เทศบาลยังไม่มีเงินสำหรับ ๑๑ โครงการ จากที่ท่าน
สมาชิกสภา ท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติ ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
ท่านได้อภิปรายไปในส่วนของงานที่จะเรียงลำดับก่อนหลังในการใช้
งบประมาณ ความจำเป็นเร่งด่วน ความสำคัญต่างๆ ตรงนี้เป็นเรื่อง
ของคณะผู้บริหารที่ท่านจะเห็นว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ สิ่งไหนที่มี
ความจำเป็นมากน้อยกระท่อนหลัง เราทำหน้าที่ในการสื่อสารผ่าน
สภาแห่งนี้ว่าความสำคัญเร่งด่วนเป็นอย่างไร อีกประเด็นหนึ่งที่ยาก
กราบเรียนคืองบประมาณทั้ง ๔๓ โครงการ วันนี้พี่น้องทางชุมชน
โพธิ์ไทรเข้ามาร่วมรับฟัง อยากจะทราบโครงการไม่ใช่เฉพาะชุมชนโพธิ์
ไทรมีหลายโครงการ และเรียนว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้ผ่าน ตราเทศ
บัญญัติ ได้สนับสนุนผู้บริหารได้ตราเป็นเทศบัญญัติไปแล้ว ผ่านสภา
เรียบร้อยแล้วและบังคับใช้แล้ว เพียงแต่ตอนนี้เป็นเรื่องที่ทางผู้บริหาร
มีปัญหาที่จะต้องบริหารจัดการทางงบประมาณเท่านั้น สมาชิกสภา
สนับสนุนมาตลอดในการจัดทำโครงการที่เสนอมาทั้ง ๑๑ โครงการ
จริงๆสนับสนุนเป็นเทศบัญญัติแล้ว สมมุติว่าโครงการที่จำเป็นและได้ดู
โครงการที่มีราคามากที่สุด คือ โครงการที่ ๒ ๒,๔๘๗,๐๐๐ บาท
โครงการก่อสร้างคสล.ข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ หากท่าน
ประหยัดงบประมาณในการหาผู้รับจ้าง ท่านบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
ได้อธิบายบอกว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่ จะทำได้สมบูรณ์แบบตามที่

ทางเทศบาลกำหนดไว้หรือไม่ แต่เมื่อถ้าจะประหยัดงบประมาณท่านลองพิจารณาดูว่าโครงการไหนที่เป็นโครงการที่จะต้องใช้เงินมากแล้วนำมาใช้ในโครงการอื่นก่อน มาใช้กับโครงการที่ใช้งบประมาณไม่มากและพี่น้องประชาชนเดือดร้อน จำเป็นเร่งด่วนที่ใช้ในงบประมาณปี ๒๕๕๗ ผากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารในการแสดงความคิดเห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอำนาจหน้าที่ของทางคณะผู้บริหาร แต่สมาชิกสภาเทศบาลขอทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบที่จะร่วมในการพิจารณาสิ่งที่เสนอต่อสภา ขอขอบคุณครับ

นายไฉฉิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านอาคม สํารายเนตร

นายอาคม สํารายเนตร รองประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน กระผมนายอาคม สราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ ในระเบียบวาระขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการที่ยังคงเหลืออยู่ทั้ง ๑๑ โครงการ และมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นหลายแนวทาง ล้วนแล้วแต่มีเหตุผล แต่มองว่าและหนักใจกับทางผู้บริหาร จากข้อเสนอของสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน เช่น ถ้าไม่จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอจะอย่างไรกับโครงการ หรือท่านสมาชิกบางท่านน่าจะตัดออกบางโครงการ ถ้ามองว่าจะตัดโครงการไหนที่ไม่จำเป็นทั้ง ๑๑ โครงการ ผมว่าจำเป็นทุกโครงการถ้าจะถามว่าทุกโครงการมีความจำเป็นอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นความจำเป็นนั้นเป็นสำคัญ การเรียงลำดับขออนุญาตเอ่ยนามท่านกมลพันธ์ จีระสมบัติ ท่านบอกว่าโครงการไหนมีความเร่งด่วนคิดเหมือนกันกับท่านในการนำโครงการแต่ละโครงการมาทำ และในการเรียงลำดับการจัดทำโครงการมีการจัดเรียงลำดับโครงการอย่างไร ทุกโครงการมีความจำเป็นทั้งหมดอยู่ที่ว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระผมอยู่ชุมชนดงปอ ถนนหน้าบ้านไม่มีปัญหาไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่ถ้าชุมชนอื่นได้รับความเดือดร้อนทุกวันมองว่านี่คือสิ่งที่จำเป็น ขอขอบคุณครับ

นายไฉฉิต ธีรกุลประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจรรุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอตอบคำถามท่านอาคม สํารายเนตร ฟังจาก ๒ , ๓ ท่าน อยากทราบว่าเรียงลำดับโครงสร้างพื้นฐานที่ทำไปทั้ง ๔๐ กว่าโครงการอย่างไร เรียนว่าเราทำแผนชุมชนตามความต้องการของชุมชนเสนอเข้ามาเมื่อเสนอเข้ามาได้นำมาบรรจุในเทศบัญญัติและนำมาผ่านสภา การที่มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานผ่านสภาทุกโครงการถือว่าจำเป็น

ทุกโครงการและทำให้ได้ทุกโครงการเท่ากันหมด เมื่อนำเสนอโครงการลงไปยังสำนักการคลัง ไม่ได้ออกจากห้องนายกเทศมนตรี ออกจากสำนักการช่าง และสำนักการช่างจะสำรวจและออกแบบอีกครั้งว่างบประมาณที่เขียนเอาไว้กับโครงการที่นำเสนอมาแล้วได้รับอนุญาตได้ไปรुकที่สาธารณะ ได้ไปรुकที่เอกชน ได้ไปรुकที่ของกรมชลประทาน ต้องไปสำรวจก่อน เรื่องไหนที่ง่ายชัดเจนจะเร็ว และเรื่องไหนที่ติดขัดว่าอยู่ในเขตชลประทาน อยู่ในเขตของเอกชนจะต้องลงไปเจรจา ชำนาญ นี่คือลำดับว่าความลำบากในการทำของสำนักการช่าง สำนักการช่างทำเสร็จแล้วส่งลงไปสำนักการคลังจะลงเป็นชุดๆ ที่ทำเสร็จ ทางสำนักการคลังจะมาทำการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ บางโครงการมีผู้รับจ้างมาประมูลคนเดียว เมื่อมีผู้รับจ้างมาประมูลคนเดียวทางสำนักการคลังปล่อยไปไม่ได้ตามระเบียบพัสดุว่าจะต้องยกเลิกและประกาศใหม่ เมื่อประกาศใหม่ต้องดูราคาอีกครั้ง ราคาที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติต้องประเมินราคากลางจากสำนักงานพาณิชย์ ประเมินครั้งหนึ่งทำได้แค่ ๑ ครั้ง ทำได้แค่ ๓ เดือน ถ้าจะซื้อจัดจ้างนับจากวันที่ประเมินราคาไม่ทัน ๓ เดือน ต้องนำมาประเมินใหม่ เพราะราคาเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมื่อไม่มีคนมาจัดซื้อจัดจ้างหรือมีคนมาประมูลราคาเพียง ๑ ราย ต้องส่งกลับคืนมาที่สำนักการช่างเพื่อที่ทำการราคาใหม่และนำลงมาที่สำนักการคลัง ตรวจสอบอย่างนี้ทำไมบางโครงการถึงเร็ว บางโครงการถึงช้า แต่ก่อนไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าโครงการไม่มาก และปัจจุบันนี้จัดโครงการให้พี่น้องประชาชนจำนวนมาก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ตามความต้องการของประชาชน ไม่มีถนนเส้นไหนผ่านหน้าบ้านนายกฯสักคน ไม่มีสิ่งไหนที่ได้ประโยชน์ มีแต่ความต้องการของพี่น้องประชาชนเสนอขึ้นมาผ่านท่านประธานชุมชนเข้ามา และบรรจุในเทศบัญญัติและผ่านเทศบัญญัติลงไป นี่คือลำดับขั้นตอนของการเรียงว่าทำไมถึงช้าทำไมถึงไม่ช้า ตอนนี้ถามว่าจัดซื้อจัดจ้างหมดหรือยัง ยังมี ๓ โครงการที่ประกาศและไม่มีผู้รับเหมาประมูล นี่คือนี่วิธีเรียงลำดับความสำคัญ ซึ่งต้องมีวิธีการทางพัสดุต่อไป ตอบท่านอาคม และนำเรียนว่าทำไมถึงนำมาจ่ายขาด เพราะว่า ๑. สมัยประชุมเกรงว่าจะปิดก่อนและปิดก่อนสิ้นปีงบประมาณจะทำไม่ทัน แต่ในช่วงที่เหลืออยู่ถ้าหากมีเงินงบประมาณเข้ามาเกินที่ประมาณการเอาไว้ สามารถที่จะนำมาใช้จ่ายขาดเลย ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้จะไปจ่ายขาดทำไม ไปจ่ายขาดให้สดง. ตั้งข้อสังเกตหรืออย่างไร เป็นการป้องกันถ้าหากว่าเงินต่ำกว่าเป้าประมาณการซึ่งนำเรียนเอาไว้ว่าคาดว่าจะมาต่ำกว่าเป้า จึงทำเรื่องขอจ่ายขาดเอาไว้ แต่ถ้าไม่ขอจ่ายขาดเอาไว้บางทีเสียหายที่ผู้รับเหมา

มาพนักงานราคาลดลง และไม่มีการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเพราะเงินไม่
เข้า และโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และไม่สามารถลงนาม
เซ็นสัญญาลงนามกับผู้รับจ้างได้กันเงินไม่ได้โครงการจะตกไป ถ้ามว่า
ปี ๒๕๕๘ นำโครงการไปใส่ให้หรือไม่ มาได้ใส่เมื่อปี ๒๕๕๘ ไม่ได้
ต้องทำ ปี ๒๕๕๙ ทำเสร็จประมาณปี ๒๕๖๐ นี่คือการจำเป็นว่า
มาขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อที่จะบันทึกตกลงทำสัญญา ตอนนีพนักงาน
กันถ้าเกิดยกเลิกไปมาเปิดประมูลใหม่อาจจะได้ราคาใหม่ที่ท่านสมาชิก
ทั้งหลายเป็นห่วงว่างานจะไม่มีคุณภาพ อยู่ที่ช่างควบคุมงาน เป็น
คณะกรรมการควบคุม คณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบถ้าทำงานต่ำกว่าคุณภาพ ต่ำกว่ามาตรฐาน ท่านก็เห็น
วิศวกรติดคุกกันมากมาย อาคารถล่ม วิศวกรที่ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกร มาเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทั้งนั้น
พนักงานของเทศบาลทั้งนั้น อยากจะเสี่ยงก็เสี่ยงไปตรวจรับงานที่ไม่มี
คุณภาพ เรื่องอย่างนี้ปิดกันไม่ได้แต่เรื่องที่เราเข้ามาพนักงานเป็นเรื่องที่เรา
ควบคุมกันไม่ได้ เมื่อราคาต่ำเสียดายถ้าอย่างนั้นมาสรุปขอทำเรื่องจ่าย
ขาดต่อสภา ปลายปีถ้าหากมีเงินเข้ามาเกินจำนวนดังกล่าว ไม่ต้องไป
จ่าย ข้อสำคัญเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กำลังได้รับการประเมินรางวัล
ธรรมาภิบาล ถ้าได้ที่หนึ่ง รางวัล ๙,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท รางวัลที่
สอง ๗,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท รางวัลที่สาม ๕,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
รางวัลชมเชยรางวัลละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีเทศบาลที่เข้ารอบเพียง
๑๑ เทศบาล จากเทศบาลทั่วประเทศ ๑๗๔ เทศบาล เราเป็น ๑
ในเทศบาลที่เข้ารอบและมีสิทธิ์ที่จะลุ้น ๑ ใน ๗ รางวัล ถ้าได้รางวัล
สุดท้ายรางวัลชมเชย ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่จ่ายขาดแน่นอน จะไป
จ่ายขาดทำไมมีเงินเข้ามาแล้ว และต้องใช้ให้ทัน ตอบรวมๆกัน
เพราะว่าบางท่านพูดมาจับประเด็นไม่ได้ ของท่านอาจมเรียงลำดับ
ก่อนหลังทำอะไรทำไมถึงโครงการก่อนโครงการหลัง บางโครงการ
ไปสำรวจเจ้าของที่ไม่อนุญาตต้องไปเจรจา ตอนนีไม่มีปัญหาเรื่องนั้น
นำลงมาจัดซื้อจัดจ้างได้หมดมีหนังสือยินยอมทั้งหมด ท่านต่อชาติ
ประเด็นยกเลิกบางโครงการได้หรือไม่อย่างที่ท่านอาจมพูดจะยกเลิก
โครงการไหน ในเมื่อเราเห็นว่าสำคัญหมด เราอยากจะทำทุกโครงการ
ท่านบอกว่าโครงการสนามกีฬาถ้ายกเลิกโครงการเดียวไม่ต้องมาจ่าย
ขาด ถนนเส้นนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯท่านจะเป็นศูนย์ราชการ
เป็นสำนักงานปชช. สำนักงานสตง. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกี่ยวกับเรื่องยางพารา ซึ่งเปิดเมื่อเร็วๆนี้ ถนนเส้นนี้กว้าง
๘ เมตร เป็นที่ดินของราชพัสดุยาวไปถึงศูนย์สูบน้ำและออกทะเล
สนามกีฬา ซึ่งสตง.ได้เงินในปี ๒๕๕๘ งบประมาณมา แต่ใส่ตอนนี้

ไม่ได้มีสภาพเป็นถนนเลยไม่จำเป็นหรืออย่างไร ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจว่าท่านให้ความเห็นชอบกับงบประมาณปี ๒๕๕๗ แล้วถือว่าสำคัญทุกโครงการ และหยิบมาทำตามความสามารถที่เราทำได้ ยกเลิกบางโครงการได้หรือไม่ตอบว่าจะยกเลิกโครงการไหน ท่านกมลพันธุ์ เต็ดร้อนเร่งด่วนก่อนหลัง เหลือเลือกผู้รับเหมา ผู้รับเหมาทุกคนอยากได้ตัวไหนจะประมูลเอาไม่เอา ตอนนี้เหลือ ๓ โครงการท่านบอกพรรคพวกมาประมูลหน่อย ระยะเวลาไม่รู้จะเพียงพอหรือไม่แล้วแต่ระเบียบพัสดุ ประเด็นเดียวกันที่พูดมาทั้งหมด ท่านธนัทคืองบประมาณที่ทำในปี ๒๕๕๗ ทำในเดือนสิงหาคม แต่เงินล้านในเดือนสิงหาคมและกันยายน รั้วแก่งดอนกลางเป็นเงินล้านของปี ๒๕๕๖ และมาทำเป็นเทศบัญญัติเพิ่มเติมหลังจากที่ทำเทศบัญญัติปี ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ท่านพูดทำนองว่าโครงการที่เต็ดร้อนในปี ๒๕๕๗ ทำไม่ไม่นำเงินเพิ่มเติมที่จัดเตรียมมาทำก่อน ทำไม่ได้เพราะว่าจะช้าซ้อน ปี ๒๕๕๗ พิจารณาผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้ว และมีเงินล้านมาทำงบเพิ่มเติม จะไปหยิบโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลปี ๒๕๕๗ นำมาทำในปี ๒๕๕๖ เพิ่มเติมไม่ได้ต้องเดินไปที่โครงการใหม่มีโครงการอะไรบ้างที่อยากจะทำ ให้เกียรติท่านว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เห็นความลำบากของพี่น้องประชาชนท่านเสนอเข้ามาว่าตอนนี้มีเงินเพิ่มเติมพอที่จะจัดให้ ครั้งที่แล้วจะขอจ่ายเงินสะสมหรือขอเงินกู้เพื่อที่จะนำมาทำโครงการท่อระบายน้ำ ถนนสันสุขนีย์และวราภรณ์ แต่มานั่งพิจารณาไม่ขอจ่ายขาดเงินสะสมและขอกู้เพราะไม่อยากเป็นหนี้ จึงถอนญัตติออกไปและเมื่อมีเงินล้านเข้ามาจึงนำโครงการเข้ามาในตอนนั้นบรรจุในเทศบัญญัติไม่ได้ เพราะว่า ๒ โครงการนี้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ถ้าหากว่าให้พี่น้องประชาชน ประธานชุมชนที่เสนอเข้ามาอาจจะได้หลายชุมชนกว่า ๒ หมู่บ้าน จึงชะลอเอา โชคดีประเทศไทยช่วงนั้นมีรายได้มาก จ่ายเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลเกินประมาณการเอาไว้ ปี ๒๕๕๖ มีเงินงบประมาณรับจริง ๓๐๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๗ ๒๙๓,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ต่ำกว่าปี ๒๕๕๖ แต่พอมาปี ๒๕๕๗ เกิดวิกฤติที่ทราบกันทำให้เงินจ่ายขาดน้อยลง ไม่นั่นอนว่าอาจจะมีเงินเข้ามาถ้ามาสรุปแล้วอยากจะให้โครงสร้างพื้นฐานของพี่น้องประชาชนได้ทำทั้งหมดต้องขออนุญาตจ่ายขาดนี้คือคำตอบของท่านธนัท เราทำรั้วหลังจากที่เทศบัญญัติปี ๒๕๕๗ ผ่านแล้ว สำหรับท่านบุญเส็งจับประเด็นแทบจะไม่ได้เลย ฟันงานด้วยคุณภาพอยู่ที่ผู้ควบคุมงานผู้รับเหมาท่านเคยเป็นผู้รับเหมามาคงจะรู้ว่าผู้บริหารไม่ได้ไปเกี่ยว ช่างราคาทำตามคำแนะนำของสตง.บอกว่าคุณ

เงินที่เหลือจากจัดซื้อจัดจ้างมากระจายให้กับทุกโครงการให้มีเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรแต่เหลือเท่าไรค่อยขอจ่ายขาดเป็นวิธีการที่ทำแล้วจะไม่ถูกตั้งข้อสังเกตจากสตง. เพราะฉะนั้นที่ท่านเข้าใจว่าอันดับแรกราคาค่าก่อสร้าง โครงการที่ทางเทศบาลคำนวณและผ่านสภา แต่พอจัดซื้อจัดจ้างจริงช่องแรกพินราคากันมาเป็นไปตามนั้น ช่องที่สองคือสัดส่วนของทางเทศบาลทำตามที่สตง.แนะนำ ช่องที่สามเงินเหลือที่จะไปจ่ายขาด เห็นว่าท่านเข้าใจรู้เท่าที่พูดมา แนนอนว่าใครจะประมุขเต็ม ใครจะพินงาน ถ้าท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ถือว่าท่านเก่งเราไม่กล้า คือควบคุมไม่ได้จะเต็มหรือไม่เต็ม แต่มีเงินเหลือเฉพาะปีนี้เงินงบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เหลือเงินที่พินงานเกือบ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เกือบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ปี ๒๕๕๖ แค่ ๔ - ๕ เปอร์เซ็นต์ กระจาดก่อนสองแผ่นสุดท้ายเรียนว่าเป็นเอกสารที่สำนักงานคลังเสนอเข้ามาแจ้งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องยอดเงินสะสมเมื่อจะขอจ่ายขาดเงินสะสมต้องแจ้งเงินสะสมให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ถ้าท่านสังเกตให้ดีท่านดูหน้าก่อนนี้เป็นตารางเป็นแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ทำเพราะฉนั้นเป็นตัวพิมพ์ จะมีตัวหนังสือเขียน ๒ ช่อง คือ ๒,๓๗๐,๕๑๐ บาท เป็นยอดขอจ่ายขาดจะเห็นเป็นตัวเขียนไม่ใช่ตัวพิมพ์ ยอด ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท หมายความว่าถ้าหากจ่ายขาดเงินสะสม ถ้าสภาแห่งนี้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๒,๓๗๐,๕๑๐ บาท จะเหลือเงินสะสม ๑๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นตัวเขียน ปกติปีหนึ่งทำครั้งเดียวเกี่ยวกับ การสรุปใบจ่ายขาดเงินสะสม และแผ่นสุดท้ายอธิบายว่ายอด ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งหมด ของปี ๒๕๕๖ จริงแล้วมีเงินสะสม ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ต้องจ่ายเงินสมทบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท จะเหลือประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๙ ยกเว้น ข้อ ๘ เป็นการจ่ายขาดที่เงินจ่ายขาดไปแล้ว ไม่ได้มาขอสภาเพราะเป็นค่าจ้างค่าตอบแทน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสะสมว่าถ้าหากขึ้นเงินเดือนในระหว่างปีที่เรที่ตั้งเงินเดือนไว้ไม่เพียงพอให้ไปจ่ายขาดเงินสะสมได้ใส่ข้อมูลให้ดูทั้งหมด ถ้าหากสภาอนุมัติให้จ่ายขาด ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท จะเหลือเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่เป็นเงินยืมเงินสะสม เงินยืมไปจ่ายเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนกันยายน ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ ๘ บังเอิญว่าเงินตัวนี้ปกติกรมจะให้ในงบอุดหนุน แต่เดือนกันยายนยังไม่มา เมื่อยังไม่มาผู้สูงอายุเราจึงนำเงินสะสมมาจ่ายให้ผู้สูงอายุก่อนแล้วรอให้ทางกรมจ่ายคืนเพราะฉะนั้น

เงินยืมเงินสะสม ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้คืนเดี๋ยวงเงินก็เข้ามา จะมี ยอด ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท จ่ายขาดแล้วเหลือ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ตอนที่มาเป็นนายกเทศมนตรีปี ๒๕๕๔ เข้ามาแล้วมา เช็ดยอดเงินสะสมเหลือยอดเงินสะสม ๖,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ใช้ได้ แค่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท อีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาทใช้ไม่ได้ เพราะนำไปจ่ายอย่างอื่น แต่ตอนนี้เทศบาลมีเงินสะสม ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าหากว่าอนุมัติแต่ถ้าไม่นับว่าอนุมัติ เทศบาลมีเงินสะสม ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท คงจะไม่ไปกระทบกับ ยอดเงินสะสมที่มีอยู่ และในปี ๒๕๕๘ ได้ยื่นว่าคสช.จะขึ้นเงินเดือน ให้กับพนักงานอีก ๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วเราตั้งงบประมาณเอาไว้ไม่ได้ เผื่อ ๕ เปอร์เซ็นต์ และ ๕ เปอร์เซ็นต์ที่คสช.เพิ่มมาจากไหน นำมาจากยอดเงินสะสม ท่านจะเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของคุณหมอวิชชุตตา จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเงินประจำตำแหน่งของท่านวรวิทย์ เมื่อท่านผอ.วรวิทย์ได้เป็นผอ.ท่านได้เงินประจำตำแหน่ง ต้องไปนำเงินสะสมมาจ่ายขาดตกเบิกเพิ่มคุณวุฒิมิระเปียบมาว่าใครมี คุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท มีเงินเพิ่มคุณวุฒิต้องไปนำเงินสะสมมา จ่าย จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของคุณหมอบุชรินทร์ จ่ายขาดเป็น บำเหน็จนายแก้วกล้า นายแก้วกล้ามาลาออกไป ไม่ได้เตรียมเงิน บำเหน็จไว้ให้นายแก้วกล้า ไม่ต้องขออนุมัติท่านเพราะระเบียบให้ จ่ายขาดได้เราเตรียมไว้ยอด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ปีนี้ถ้ามี เงินเข้ามาจริงอาจจะมีเงินเหลือ ที่ตอบกระทู้ท่านไม่ได้เพราะว่าปีหนึ่ง ทำครั้งเดียวเกี่ยวกับเรื่องเงินสะสมท่านเขียนกระทู้มาว่ายอดเงินสะสม ของ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เท่าไร ทำให้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ทำไม่ถึงมีบางโครงการเต็มราคา เอาอะไรมาตั้ง ตั้งมาจากไหนตั้งตามสัดส่วนแล้วนำเงินที่เหลือจ่ายมากระจาย เศษสตางค์ผิดไม่แปลกเพราะไม่ใช่เอกสารที่เป็นตัวจริงยังไม่ได้ทำ แต่ เป็นเหมือนงบทดลอง ถ้าเป็นภาษาบัญชีเรียกว่างบทดลอง ผิดพลาด เล็กน้อยยังไม่จริงเพราะว่าต้องออกตอนหลังจาก ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นตัวจริง นี่คือการให้ดูไม่ทำ ๓ - ๔ โครงการให้รอเงิน ก่อนตอบไปเรียบร้อยแล้วไม่ทำไม่ได้ ตามที่รวบรวมประเด็นที่เขียนมา มีเพียงเท่านี้ ถ้าคิดว่ายังขาดบกพร่องอะไรเชิญท่านถามเป็นประเด็น เป็นข้อๆ ขอบคุณครับ

นายไผ่ชิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านกมลพันธุ์ จีระสมบัติ

นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ในภาพรวมพอเข้าใจในการตอบของท่านผู้บริหาร แต่สงสัย

ในคำถามที่ว่าในการนำโครงการต่างๆขึ้นมาทำนั้น สมาชิกหลายท่าน ได้ถามท่านนำโครงการนั้นขึ้นมาทำได้ค้ำึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักหรือไม่ ท่านผู้บริหารได้ตอบในลักษณะที่ว่าโครงการที่ตราในเทศบัญญัติเรียบร้อยในแต่ละปีได้มอบหมายให้ทางสำนักงานช่างลงไปตรวจสอบว่าโครงการไหนที่สามารถนำมาทำได้เลยโครงการไหนทำได้ง่ายทำก่อน โครงการไหนไม่มีปัญหาทำก่อนสำหรับผู้บริหารไม่ได้ดูแลในส่วนนี้เพราะว่าผ่านเทศบัญญัติให้สำนักงานช่างลงไปจัดทำถูกต้อง นี่คือประเด็นที่บอกว่าถ้าผู้บริหารจะลงไปดูด้วยในถนนเส้นนั้นๆ โครงการนั้นๆ เดือดร้อนมากอย่าเพิ่งไปสำรวจเลยตรงนั้นเขาไม่ได้เดือดร้อนเท่าไร ให้มาดูเส้นนี้เส้นที่น้ำท่วมสามารถทำได้หรือไม่ติดขัดตรงไหน ใช้งบประมาณอะไรผ่านไปแล้วนำขึ้นมาทำก่อนตามที่ท่านตอบในลักษณะมอบหมายให้สำนักงานช่างลงไปทำไม่เกี่ยวกับผู้บริหาร อยากให้ผู้บริหารลงไปดูว่าซอยนี้เดือดร้อนจริงมาทำก่อนได้หรือไม่ ที่บอกว่าจัดลำดับก่อนหลังคือตรงความเดือดร้อนไม่ใช่ตรงง่ายง่าย ถ้าจัดลำดับตามความง่ายง่ายไม่มีปัญหา แต่สมาชิกที่อภิปรายหลายๆท่าน อยากจะให้ทางผู้บริหารจัดลำดับการหยิบโครงการขึ้นมาทำตามความเดือดร้อนมากน้อยขอบคุณครับ

นายไผ่ชิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายจรรูวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายจรรูวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ การที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเพราะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถ้าไม่เดือดร้อนคงไม่ถูกจัดอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณถือว่าเดือดร้อนเท่าๆกันหมด และดำเนินการตามระเบียบและที่สามารถควบคุมได้ ขอให้ยกตัวอย่างโครงการที่ท่านบอกว่าเดือดร้อนและต้องรีบดำเนินการ ถ้าสมมุติว่าไปรีบในโครงการนั้นให้ทำก่อนแต่พอประกาศจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหา ผู้รับเหมาไม่ยื่นราคา ผู้รับเหมาไม่แข่งขันราคา ผู้รับเหมามาราคาเดียว ผู้บริหารควบคุมไม่ได้ เรียนให้ทราบว่าโครงการที่อยากได้มากคือโครงการสี่แยกไฟแดงและโครงการ CCTV ซึ่งผลักดันโครงการไปขอรับเงินที่ประมูลราคาโครงการละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๒ โครงการ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เงินไม่ได้ผ่านที่เทศบาลแต่ไปลงที่จังหวัด ตอนนี้จะสิ้นปีงบประมาณยังไม่ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลย ถามว่าเดือดร้อนหรือไม่ ไม่มีไฟเขียวไฟแดงที่สี่แยกป่าไม้อยากจะเปลี่ยน หน้าที่เราคือวิ่งหางบประมาณใช้หรือไม่ ไปขอรับมาได้แล้วไปแสดงความเห็นอกเห็นใจกับท่านประธานโครงการที่มาประมูลป้ายทะเบียนรถได้แล้ว แต่

นายໂຂຸທິ ຈີຣຸກ ປະຮານສາທາລະນາ ມີທ່ານສາມາດທ່ານໃດຈະອົບປາຍອີກ ຂໍເຮັດເຊື່ອຮັບ ເມື່ອມີທ່ານສາມາດອົບປາຍ ພໍຂອບອາທິດທີ່ປະຊຸມວ່າທ່ານໃດອຸມຸມິໃຫ້ຈ່າຍ ທຳລາສະສົມເພື່ອສະໜັບສະໜຳກໍ່ສ້າງຄົນຄ.ສ.ລ. ແລະຮາງຮະບາຍນໍ້າ ຄ.ສ.ລ. ຮູບດ້ວຍ ຮວມ ໑໑ ໂຄຣງກາ ຕາມທີ່ທ່ານນາຍກເທສມນຕຣີເສນອ ກຸຣຸນາຍກມື້ (ສາມາດອຸມຸມິຈຳນວນ ໙ ທ່ານ) ໙ ເສີງ ມີອຸມຸມິ ຈຳນວນ - ມີ - ທ່ານ ດອກເສີງ ໙ ເສີງ ເປັນເອກຄັນທໍ

ຮະເບີຍບວາຣະທີ່ ໒ ເຣື່ອງ ອື່ນໆ

ນາຍໂຂຸທິ ຈີຣຸກ ປະຮານສາທາລະນາ ຕໍ່ໄປເປັນຮະເບີຍບວາຣະທີ່ ໒ ເຣື່ອງ ອື່ນໆ ຂໍເຮັດເຊື່ອທ່ານຮັບທໍ ຈີຕຣລດານນທໍ

ນາຍຣັທ ຈີຕຣລດານນທໍ ສາມາດສາທາລະນາ ເຮັດທ່ານປະຮານສາທາລະນາແລະທ່ານສາມາດຜູ້ທຣງເຄີຍຣຕີ ທຸກທ່ານ ກະຜມນາຍຣັທ ຈີຕຣລດານນທໍ ສາມາດສາທາລະນາເມືອງ ກາຟສິນຣຸ້ ມີເຣື່ອງຄາມ ໑ ເຣື່ອງ ເຣື່ອງແກ່ງດອນກລາງເທິງບປະຣາມາທໍ ທາງເທສບາລ ອຍາກທຣາບວ່າຂອບເຂດຂອງແກ່ງດອນກລາງທີ່ເທສບາລ ຮັບຜິດຂອບເພຣາະວ່າທີ່ບຣີເວນຮອບແກ່ງດອນກລາງບປະຣາມາທໍມີວ່າກາຟຣີ ຮອງເຮືອນ ຈິງສສັຍເຈີນໂອນໄປທີ່ນັ້ນ ແຕ່ຮາຍໄດ້ມີເຂົ້າມາ ຂອບຄຸນຄຣັບ

ນາຍໂຂຸທິ ຈີຣຸກປະຮານສາທາລະນາ ຂໍເຮັດເຊື່ອທ່ານນາຍກເທສມນຕຣີ

ນາຍຈາຣຸ້ວຸ້ນ ບຸນຸເພີມ ນາຍກເທສມນຕຣີ ເຮັດທ່ານປະຮານສາທາລະນາແລະທ່ານສາມາດຜູ້ທຣງເຄີຍຣຕີທຸກທ່ານກະຜມ ນາຍຈາຣຸ້ວຸ້ນ ບຸນຸເພີມ ນາຍກເທສມນຕຣີເມືອງກາຟສິນຣຸ້ ແກ່ງດອນກລາງ ມີພື້ນທີ່ ໑໐໕ ໄຣ້ ຕຣງເຄາະເປັນທີ່ດິນຂອງຮາຟສຸດເທສບາລຂໍໃຊ້ ເພື່ອທີ່ຈະທຳເປັນພຸທຣມນທຣ ດັ້ງແຕ່ຈຳຄວາມໄດ້ເພິງນາງບປະຣາມາທໍໄປ ກໍ່ສ້າງຮັ້ວ ສ່ວນໂຄຣງກາຄົນຄອນກຣີຕ ໑໐,໐໐໐,໐໐໐ ກວ່າລ້ານ ບາທ ໃຊ້ເຈີນງບປະຣາມາທໍຂອງຈັງຫວັດ ໃນໂຄຣງກາຜູ້ວ່າ CEO ກາ ບຣີທຣາງນາຍບຸຜູ້ວ່າຮາຟກາຈັງຫວັດທີ່ບຣຣຈຸໃນແຜນເພຣາະວ່າໄດ້ມີກາ ຜລັກດັ້ນພຸທຣມນທຣຈັງຫວັດເຂົ້າໄປເປັນໂຄຣງກາຂອງຈັງຫວັດ ອຍື່ນແຜນ ຂອງຈັງຫວັດ ແລະໃນປີ ໒໕໕໔ ໄດ້ອີກ ໑໔,໕໐໐,໐໐໐ ບາທ ມາທຳ ຮຸນາພຣະພຸທຣຣູບ ຄຳທາກວ່າທ່ານຜູ້ວ່າຮາຟກາໄດ້ຍຸກຍ້າຍໄປກ່ອນ ປີ ໒໕໕໗ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຣັຮຸສາ ໑໓,໕໐໐,໐໐໐ ບາທ ແຕ່ ເຜືອຍື່ວ່າທ່ານຜູ້ວ່າຮາຟກາຈັງຫວັດທ່ານເຫັນວ່າໂຄຣງກາ ໓D ຄົນດີ ສຸຸກາພຕີ ຮາຍໄດ້ດີ ຂອງສຳນັກງານສາຮາຣນສຸຸທີ່ຂັບເຄື່ອນຕໍ່ເນື່ອງມາ ໄດ້ມີເຈີນ ຈິງຕັດເອາເຈີນຈາກແກ່ງດອນກລາງໄປທຳກ່ອນ ແຕ່ທ່ານຮັບປາກວ່າ ປີ ໒໕໕໔ ຈະຈັດງບປະຣາມາທໍມາໃຫ້ ແລະປີ ໒໕໕໔ ໄດ້ຮັບທຣາບຈາກ ສຳນັກງານໂຍຮາວ່າໄດ້ໄປຂີ້ແຈງທີ່ຣັຮຸສາແລ້ວ ແລະທາງກຣຣມາຣີກາ ງບປະຣາມາທໍເຫັນຂອບທີ່ຈະໃຫ້ຜ່ານ ຈຣິງເທິຈອຍາງໄກ່ມທຣາບ ແຕ່ເຈີນທີ່ ນຳໄປທຳຮັ້ວທ່ານນັ້ນທີ່ເປັນງບປະຣາມາທໍຂອງເທສບາລ ນອກນັ້ນເປັນຄ່າແຮງ ຕັດຫຼ້າ ຄ່ານຳມັນ ເພື່ອດູແລຣັກຣາຄວາມສະອາດ ດູແລໃນຮຸນາເປັນ ນາຍກເທສມນຕຣີໃຫ້ພື້ນອຸງປຣະຣາຊນປອກກຳລັງກາຍ ໄປພັກຜ່ອນ ມີຫລາຍຄົນໃນຂ່ວງທີ່ກໍ່ສ້າງຮັ້ວທຳມເຂົ້າ ທຣອມາໂວຍວາຍວ່າມາກັ້ນມີໃຫ້ ເຂົ້າໄປ ຣດເຂົ້າໄປໄດ້ ວິງເຂົ້າໄປໄດ້ ຈິງເຂົ້າໄປອອກກຳລັງກາຍໄດ້

จึงสอบถามปรากฏว่าเป็นช่วงที่ผู้รับเหมาวางคานาคอดินของประตู เพื่อที่จะทำรางเลื่อน จึงจำเป็นต้องให้แข็งแรงจึงสามารถให้รถผ่านเข้า ได้ เงินที่ลงไปประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาทบาท ที่ท่านทราบทำ รั้วอย่างเดียว ถ้าหากเราไม่ทำคือคืนให้กับทางราชพัสดุเพราะว่าเอา เงินไปลงไม่คุ้ม ถ้าใครจะมาเอาเราก็ขอเงินคืนขอรับเงินคืนที่เราลงไป เพื่อที่จะแลกลสิทธิ์การบริหารพื้นที่แก่งตอนกลางบริเวณนั้น แต่พอทำ ประชาวิจารณ์ว่าท่านผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชชมภูฯ ท่านอยากได้ไปเปิดเป็นวิทยาเขต เมื่อนำเข้าที่ประชุมเพื่อสอบถาม ประชาคมพี่น้องประชาชนเห็นคัดค้านหลวงพ่อกันท่านจึงบอกว่าถ้า คัดค้านท่านจึงไม่เอา ท่านจึงมาขอถอนเรื่อง ถ้าหากว่าท่านสมาชิก อยากรจะให้คืนยินดี แต่ถ้าอยากให้ทำต่อยินดี เพราะถือว่าได้มาแล้ว และยังจะได้เป็นพุทธมณฑล เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพี่น้องประชาชน จะให้ทำอะไร ขอบขอบคุณครับ

นายໄໝຂີຕ ຈິຣຸກ ປະຮານສາທາລະນາ ຂໍເຮືອນເຂົາທ່ານອາຄມ ສຳຮາຍເນຕຣ

นายอาคม สํารายเนตร รองประธานสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายอาคม สํารายเนตร รองประธานสภาเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ คือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าถนนชุมชนดงปอ เส้นถนนบายพาสดงปอเลี้ยวเมืองฝั่งตะวันออกที่เป็นถนนลูกรังเป็นทาง เชื่อมระหว่างเทศบาลตำบลเหนือกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรียนถาม ว่าเมื่อประชาชนยื่นคำร้องมาแล้ว เมื่อคำร้องไปถึงคณะผู้บริหาร และคณะผู้บริหารได้มีการสั่งการให้ดำเนินการ แต่ยังไม่เห็นมีใครมา ดำเนินการ ปัจจุบันยังเหมือนเดิม ซึ่งดูจากสภาพพื้นที่จริงนำเรียนว่า ท่านนายกเทศมนตรีลงไปเห็นชอยเนื่ออย่างมหาชัยสภาพถนนเสื่อม โทรมมากจรดขับผ่านไม่ได้ ขอบขอบคุณครับ

นายໄໝຂີຕ ຈິຣຸກ ປະຮານສາທາລະນາ ຂໍເຮືອນເຂົາທ່ານນາຍກເຕສມນຕຣີ

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับเรื่อง ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ถ้ามีหนังสือมาจะถึงท่านรอง แต่บอกว่าให้ดำเนินการแก้ไขไม่ต้องถาม ถ้าหากว่าไปแก้ไขให้กับ พี่น้องประชาชนไม่ต้องถามไม่ต้องถือมา ถ้ามาถึงเราต้องเห็นชอบและ อนุมัติ รับผิดชอบแก้ไขนั่นคือคำสั่ง ถ้าไปดูเชื่อว่าท่านรองต้องสั่ง แบบนี้เหมือนกัน แต่ส่วนที่สำนักการช่างนำไปแล้วไม่ไปเรียงลำดับใน การทำหรือว่างานเยอะ ไม่เป็นไรรับไว้แล้วจะเร่งสำนักการช่างให้ ขอบขอบคุณครับ

นายໄໝຂີຕ ຈິຣຸກ ປະຮານສາທາລະນາ ຂໍເຮືອນເຂົາທ່ານສິທທິຮຸກ ຕຸງຄະເຕະ

นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ ขอทำหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล คือ ขอฝากหรือจะว่า ร้องเรียนก็ได้ ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารหรือ

ผอ.สำนักการช่าง ขณะนี้ถนนทางเข้าปากซอยน้ำทิพย์ที่ทางเทศบาลได้ไปวางท่อระบายน้ำใหม่ๆ บังเอิญได้เกิดชำรุดไม่รู้ว่ามีดำเนินการอย่างไรเพราะว่าเพิ่งสร้างใหม่ รถขับผ่านไปมาลำบากพอสมควร บางครั้งเกิดอุบัติเหตุ ขอให้ท่านกรุณาช่วยแก้ไขก่อนที่จะเกิดการชำรุดเสียหายมากกว่านี้ และเรื่องเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานร่างกายของพี่น้องประชาชนทุกคน ถ้าหากใครคิดที่จะโกงกินทุจริตคอร์รัปชั่นควรรู้ถึงนรกสวรรค์ไว้บ้าง ขอขอบคุณครับ

นายໂພຂິດ ຈິຣຸດ ປະຮານສາທາລະນາ ຂອເຮືອນເຂີຍທ່ານບຸນຍູເສິງ ວິໂຣຈນຣັຕນ

นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฝากเรื่องภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ช่วงนี้เป็นฤดูฝนถนนเข้าซอยตึกเซ้งด้านหลังตลาดเกษตร รถบรรทุกขับผ่านปัจจุบันนี้ถนนเทศบาลทรุดโทรมเสียหายมาก ถนนทุ่งศรีเมืองตรงข้ามซูเปอร์โลคก็ วันนั้นมีรถเก๋งไปชนแล้วยางรั่ว ได้เรียนท่านรองเข็มชาติ ท่านได้นำเหล็กไปกั้นไว้ แต่ว่าอยากจะให้มีการซ่อมแซมที่เร็วกว่านี้ เรื่องตามฟุตบอลต่างๆตามที่ได้ฝากครั้งที่แล้ว มีต้นไม้ที่ยื่นออกมาจากถนนทำให้สามารถเกิดอุบัติเหตุฝากให้ดูแลและดำเนินการตัดต้นไม้ที่ยื่นออกมา อาทิ ถนนกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณครับ

นายໂພຂິດ ຈິຣຸດ ປະຮານສາທາລະນາ ຂອເຮືອນເຂີຍທ່ານນพดล แก้วพูล

นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฝากเรื่องภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารเรื่องวงเวียนวัดใต้ปัจจุบันนี้ป้ายไว้นิลที่ไปทำเป็นเครื่องหมายอยู่ข้างวัดสภาพเก่าสีตกหมดแล้ว รถขับย้อนศรตลอดเวลา อันตรายโดยเฉพาะเวลากลางคืนรถมอเตอร์ไซด์เด็กแว้นเสียงดังมาก บางทีรถบรรทุกใหญ่ๆ วันนั้นคิดว่าเกิดอุบัติเหตุรถเรื่อนาวามาจากพิจิตรมาเลี้ยงวัวคังเห็นไฟกระพริบไปหมดนึกว่าเกิดอุบัติเหตุ ฝากเรื่องป้ายจราจรสามารถทำให้ใหม่ได้หรือไม่ในช่วงที่งบประมาณผ่านไปแล้ว ให้เห็นชัดเจนมากขึ้น บางที่ควบคุมลำบากเรานั่งดูแต่ละวันอันตราย แต่ช่วงนี้ดีขึ้นแต่มาจากหลายๆที่ ซึ่งไม่มองคิดว่าป้ายที่ติดอยู่มองหรือไม่ ขอขอบคุณครับ

นายໂພຂິດ ຈິຣຸດ ປະຮານສາທາລະນາ ຂອເຮືອນເຂີຍທ່ານกานต์ ชาร์ไสว

นายกานต์ ชาร์ไสว สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกานต์ ชาร์ไสว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในนามที่เป็นตัวแทนของประชาชนคนหนึ่งทางชมรมบาสเกตบอลเมืองกาฬสินธุ์ เยาวชน ประชาชน ได้ฝากข้อความว่ากราบขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไปยังฝ่ายผู้ดูแลสนามบาสเกตบอลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้เปิดโอกาสให้สมาคม นักกีฬา ประชาชนทุกท่านได้เข้าไปใช้งาน และอยากสอบถามว่าการที่ได้เปิดโอกาสให้

ทางสมาคม ประชาชน เยาวชน เข้าไปร่วมใช้สนามกีฬาจังหวัด ตลอดเวลาได้ เพราะว่าในมุมมองได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัส ทาง สมาคมชมรมบาสเกตบอลเป็นตัวแทนที่จะดูแลรักษาความสะอาดให้ ทางโรงยิมของเราด้วย เข้าไปวันแรกมุลนกเต็มไปหมดถ้าทำที่ละ เล็กน้อยมุลนกตรงสนามบาสเกตบอลเริ่มจะหมดไปแล้ว จึงขอถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปิดโอกาสให้ใช้งานตลอด ขอขอบคุณครับ

นายໂພຂີຕ ຮີຣຸກ ປະຮານສາທາດສບາລ ຂອເຣືອນເຂີຍທ່ານນາຍກເທສມນຕຣີ

ນາຍຈາຣຸວັດມ໌ ບຸຣຸເພີມ ນາຍກເທສມນຕຣີ ເຣືອນທ່ານປະຮານສາທາດສບາລແລະທ່ານສາມາຂີກຜູ້ທຣງເກີຍຣຕີທຸກທ່ານກຣະຜມ ນາຍຈາຣຸວັດມ໌ ບຸຣຸເພີມ ນາຍກເທສມນຕຣີເມືອງກາຟສິນຣຸ້ ເຣືອງເຕີອດຣ້ອນ ຮັບໄວ້ເຈົ້າທ່ານທີ່ມານັ່ງຈດໄປເຣີຍບຣ້ອຍແລ້ວຈະດຳເນີນກາດແກ້ໄຂໃຫ້ເຣີຍບຣ້ອຍ ສ່ວນເຣືອງສນາມບາສເກຕບອລຕ້ອນທ່ານຜອ.ສຳນັກກາດສັກສາເປັນຜູ້ດູແລ ໂຣງເຣືອນເປັນນີຕີບຸຄລ ຂອບຸຄນຮັບ

ນາຍກາດສ໌ ຂາຣໂສວ ສາມາຂີກສາທາດສບາລ ສນາມກີຟາໂຣງຍີມຂອງຈັງທວັດ

ນາຍຈາຣຸວັດມ໌ ບຸຣຸເພີມ ນາຍກເທສມນຕຣີ ສນາມກີຟາສນາມບາສເກຕບອລເລ່ນກັນທຸກວັນ

ນາຍກາດສ໌ ຂາຣໂສວ ສາມາຂີກສາທາດສບາລ ພອດີທາງຂມຣມໄດ້ຂອນູຍາຕເຂົ້າໄປໃຊ້

ນາຍຈາຣຸວັດມ໌ ບຸຣຸເພີມ ນາຍກເທສມນຕຣີ ຄ້າຢູ່ໃນໂຣງຍີມຈະຢູ່ໃນຄາມດູແລຂອງສຳນັກກາດສັກສາ ບັງເອີຍວ່າ ຕີດຂັດເຣືອງຄ່າໄຟທີ່ຈະຕ້ອນຈ່າຍເອງ ຕັດຄ້າທາງໂຣງເຣືອນໄດ້ຈ່າຍ

ນາຍກາດສ໌ ຂາຣໂສວ ສາມາຂີກສາທາດສບາລ ທາງຂມຣມບາສເກຕບອລໄດ້ມີຄາມອນຸຣາຣະທ໌ທີ່ຈະສນັບສນຸນຂ່ວຍ ຄ່າໄຟດ້ວຍຝາກໄປຄັງທ່ານຜອ.ສຳນັກກາດສັກສາ ຂອບຸຄນຮັບ

ນາຍໂພຂີຕ ຮີຣຸກ ປະຮານສາທາດສບາລ ໃນເຣເປີຍບວາຣະນີ ມີທ່ານສາມາຂີກທ່ານໄຕມີເຣືອງຈະເສນອ ຂອເຣືອນເຂີຍຮັບ ຄ້າໄມ້ທີ່ປຣະຊຸມໄດ້ຟີຈາຣນາວາຣະກາດປຣະຊຸມຮບແລ້ວ ຜມຕ້ອນຂອບຸຄນຮັບຜູ້ບຣີທາຣ ສາມາຂີກສາທາດສບາລ ທັ້ວທ່ານສ່ວນ ກາດງາທ ເລຂານຸກາດສາທາດສບາລ ເຈົ້າທ່ານທີ່ສາທາດສບາລ ຕລອດຈນ ປຣະຊາຂນໃນເຂດເທສບາລທີ່ຣັບຟັງກາດປຣະຊຸມສາໃນຄັງນີ້ທຸກທ່ານ ທີ່ໄດ້ ທັ້ວໃຫ້ກາດປຣະຊຸມໃນວັນນີ້ເປັນທີ່ເຣີຍບຣ້ອຍ ຜມຂອປີດກາດປຣະຊຸມ

ເລີກປຣະຊຸມເວລາ ໑໑.໓໐ ນ.